

## PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2018

### EVALUACION TRIMESTRAL - ANUAL

#### I. REFERENCIA

La presente evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2018, corresponde al periodo Enero – Marzo; Abril – Junio; Julio – Setiembre y Octubre – Diciembre, el cual comprende el PAC aprobado inicialmente, las modificaciones realizadas durante los periodos y el avance del mismo con relación a la programación del PAC.

#### II. BASE LEGAL


- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto, Legislativo 1341, en adelante la Ley.
- Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-MEF, en adelante el Reglamento.
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
- Ley N° 30693 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.

#### III. PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2018 – INICIAL

El Plan Anual de Contrataciones de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento ILO S.A., para el Ejercicio Fiscal 2018, fue aprobado mediante RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 003-2018-GG-EPS ILO S.A. de fecha 12 de enero de 2018.

Considero cuatro (04) procedimientos de selección por un valor estimado de s/. 1'321,641.52 (Un millón trescientos veinte un mil seiscientos cuarenta y uno con 52/100 soles), siendo el detalle por rubros y procedimientos de selección el siguiente:

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES INICIAL - EPS ILO S.A.



Procedimiento de selección	BIENES		SERVICIOS		OBRAS		CONSULTORIAS DE OBRAS		PAC 2018 INICIAL	
	Cant.	Valor Estimado	Cant.	Valor Estimado	Cant.	Valor Estimado	Cant.	Valor Estimado	Cant.	Valor Estimado
Licitacion Publica	1.00	581,694.00							1.00	581,694.00
Concurso Publico										
Adjudicacion Simplificada	1.00	209,864.40	1.00	324,000.00					2.00	533,864.40
Selección de Consultores										
Comparacion de Precios										
Subasta Inversa Presencial	1.00	206,083.12							1.00	206,083.12
Contartacion Directa										
<b>TOTAL</b>	<b>3.00</b>	<b>S/ 997,641.52</b>	<b>1.00</b>	<b>S/ 324,000.00</b>					<b>4.00</b>	<b>S/ 1,321,641.52</b>

#### IV. PRIMER TRIMESTRE

##### a) MODIFICACIONES DEL PAC AL TRIMESTRE – I

El Plan Anual de Contrataciones se ha modificado a través de dos (02) Resoluciones de Gerencia General, estas modificaciones comprendieron los siguientes conceptos:



CONCEPTO	N° DE MODIFICACIONES
INCLUSIONES	16
EXCLUSIONES	0
RECTIFICACIONES	0

Las cuales se sustentan en las siguientes Resoluciones:

- ✓ RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 020-2018-GG-EPS ILO S.A.
- ✓ RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 039-2018-GG-EPS ILO S.A.

#### b) INCLUSIONES

El Plan Anual de Contrataciones en el periodo Enero – Marzo, fue modificado para la Inclusión de Dieciséis (16) procedimientos de selección, por un valor estimado total de S/. 3'928,725.88 (Tres millones novecientos veinte y ocho mil setecientos veinte y cinco con 88/100 soles), inclusiones que se realizaron mediante la aprobación de dos (02) Resoluciones de Gerencia General.

Las Inclusiones se sustentaron en los requerimientos de nuevas necesidades formuladas por las áreas usuarias. A continuación, se muestra las inclusiones por rubros y tipo de procedimiento de selección:

#### PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES I TRIMESTRE - EPS ILO S.A.

Procedimiento de selección	BIENES		SERVICIOS		OBRAS		CONSULTORIAS DE OBRAS		INCLUSION AL I TRIMESTRE	
	Cant.	Valor Estimado	Cant.	Valor Estimado	Cant.	Valor Estimado	Cant.	Valor Estimado	Cant.	Valor Estimado
Licitacion Publica	1.00	1,188,080.00							1.00	1,188,080.00
Concurso Publico										
Adjudicacion Simplificada	10.00	1,474,276.32	1.00	95,469.66	1.00	766,965.25	3.00	403,934.65	15.00	2,740,645.88
Selección de Consultores										
Comparacion de Precios										
Subasta Inversa Presencial										
Contratacion Directa										
<b>TOTAL</b>	<b>11.00</b>	<b>S/2,662,356.32</b>	<b>1.00</b>	<b>S/ 95,469.66</b>	<b>1.00</b>	<b>S/ 766,965.25</b>	<b>3.00</b>	<b>S/403,934.65</b>	<b>16.00</b>	<b>S/ 3,928,725.88</b>



Las Inclusiones corresponden a 16 procedimientos de selección, en el Rubro de Bienes, se incluyeron once (11) procedimientos de selección por un valor estimado de S/. 2'662,356.32; en el Rubro de Servicios, se incluyeron uno (01) procedimientos de selección por un valor estimado de S/. 95,469.66; en el Rubro Obras, se incluyeron uno (01) procedimientos de selección por un valor estimado de S/. 766,965.25; en el Rubro Consultorías de Obras, se incluyeron tres (03) procedimientos de selección por un valor estimado s/. 403,934.65.

Como se aprecia en la matriz, las inclusiones comprendieron en mayor cantidad a los procedimientos de selección que corresponden a las Adjudicaciones Simplificadas, estas Inclusiones permitieron hacer viable la contratación de Bienes, Servicios, Obras y Consultorías de Obras necesarios para las áreas usuarias, en el desarrollo de sus actividades y logros, para una adecuada gestión por resultados.

El PAC inicial aprobado y modificado con la inclusión de procedimientos de selección, teniendo al término del periodo Enero – Marzo, el siguiente resultado:

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES MODIFICADO AL I TRIMESTRE - EPS ILO S.A.**

Procedimiento de selección	PAC 2018 INICIAL		PAC MODIFICADO AL I TRIMESTRE		TOTAL PAC MODIFICADO AL I TRIMESTRE	
	Cant.	Valor Estimado	Cant.	Valor Estimado	Cant.	Valor Estimado
Licitacion Publica	1.00	581,694.00	1.00	1,188,080.00	2.00	1,769,774.00
Concurso Publico						
Adjudicacion Simplificada	2.00	533,864.40	15.00	2,740,645.88	17.00	3,274,510.28
Selección de Consultores						
Comparacion de Precios						
Subasta Inversa Presencial	1.00	206,083.12			1.00	206,083.12
Contartacion Directa						
<b>TOTAL</b>	<b>4.00</b>	<b>S/1,321,641.52</b>	<b>16.00</b>	<b>S/ 3,928,725.88</b>	<b>20.00</b>	<b>S/5,250,367.40</b>

Como se puede apreciar hay un incremento de dieciséis (16) procedimientos de selección, por un valor estimado de S/. 3'928,725.88, en relación al PAC inicialmente generado.

En mayor incremento correspondió a los procedimientos de selección de Adjudicaciones Simplificadas con quince (15) procedimientos de selección; en cuanto a montos estimados el mayor peso correspondió a Adjudicaciones Simplificadas por un monto de S/. 2'740,645.88.

**c) EXCLUSIONES**

No se efectuaron

**d) RECTIFICACIONES**

No se efectuaron


**e) EJECUCION DEL CUMPLIMIENTO DEL PAC AL I TRIMESTRE – 2018**

Dentro del primer trimestre se tiene programados veinte (20) procedimientos de selección para convocar.

De los cuales se convocaron, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES EJECUCION CUMPLIMIENTO - EPS ILO S.A.**

	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
Procesos Programados	20.00	7.00	3.00	5.00	35.00
Inclusiones	16.00	7.00	3.00	5.00	31.00
Exclusiones	-	-	-	4.00	4.00
Pendientes por Convocar	-	-	-	-	-
<b>Total por convocar en el I Trimestre</b>	<b>20.00</b>	<b>7.00</b>	<b>3.00</b>	<b>5.00</b>	<b>35.00</b>
Procesos Convocados a través del seace	5.00	-	-	-	5.00
<b>% de ejecucion de Cumplimiento</b>	<b>25%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14%</b>



- ✓ Conforme se puede apreciar de los procedimientos programados para el I trimestre se tuvo un avance del 25% con relación a la programación en el PAC – I Trimestre.
- ✓ Con relación al avance programado del total programados se tiene un avance del 14%.

## V. SEGUNDO TRIMESTRE

### a) MODIFICACIONES DEL PAC AL TRIMESTRE – II

El Plan Anual de Contrataciones se ha modificado a través de dos (02) Resoluciones de Gerencia General, estas modificaciones comprendieron los siguientes conceptos:

CONCEPTO	N° DE MODIFICACIONES
INCLUSIONES	07
EXCLUSIONES	0
RECTIFICACIONES	0

Las cuales se sustentan en las siguientes Resoluciones:

- ✓ RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 071-2018-GG-EPS ILO S.A.
- ✓ RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 102-2018-GG-EPS ILO S.A.

### b) INCLUSIONES

El Plan Anual de Contrataciones en el periodo Abril – Junio, fue modificado para la Inclusión de Siete (07) procedimientos de selección, por un valor estimado total de S/. 979,562.16 (Novecientos setenta y nueve mil quinientos sesenta y dos con 16/100 soles), inclusiones que se realizaron mediante la aprobación de dos (02) Resoluciones de Gerencia General.

Las Inclusiones se sustentaron en los requerimientos de nuevas necesidades formuladas por las áreas usuarias. A continuación, se muestra las inclusiones por rubros y tipo de procedimiento de selección:

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES II TRIMESTRE - EPS ILO S.A.

Procedimiento de selección	BIENES		SERVICIOS		OBRAS		CONSULTORIAS DE OBRAS		INCLUSION AL II TRIMESTRE	
	Cant.	Valor Estimado	Cant.	Valor Estimado	Cant.	Valor Estimado	Cant.	Valor Estimado	Cant.	Valor Estimado
Licitacion Publica										
Concurso Publico										
Adjudicacion Simplificada	2.00	267,800.00	5.00	711,762.16					7.00	979,562.16
Selección de Consultores										
Comparacion de Precios										
Subasta Inversa Presencial										
Contartacion Directa										
<b>TOTAL</b>	<b>2.00</b>	<b>S/ 267,800.00</b>	<b>5.00</b>	<b>S/ 711,762.16</b>	<b>0.00</b>	<b>S/ -</b>	<b>0.00</b>	<b>S/ -</b>	<b>7.00</b>	<b>S/ 979,562.16</b>

Las Inclusiones corresponden a 07 procedimientos de selección, en el Rubro de Bienes, se incluyeron dos (02) procedimientos de selección por un valor estimado



de S/. 367,800.00; en el Rubro de Servicios, se incluyeron cinco (05) procedimientos de selección por un valor estimado de S/. 711,762.16.

Como se aprecia en la matriz, las inclusiones comprendieron en mayor cantidad a los procedimientos de selección que corresponden a las Adjudicaciones Simplificadas, estas Inclusiones permitieron hacer viable la contratación de Bienes, Servicios, necesarios para las áreas usuarias, en el desarrollo de sus actividades y logros, para una adecuada gestión por resultados.

El PAC inicial aprobado y modificado con la inclusión de procedimientos de selección, teniendo al término del periodo Abril – Junio, el siguiente resultado:

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES MODIFICADO AL II TRIMESTRE - EPS ILO S.A.**

Procedimiento de selección	PAC 2018 INICIAL		PAC MODIFICADO AL II TRIMESTRE		TOTAL PAC MODIFICADO AL II TRIMESTRE	
	Cant.	Valor Estimado	Cant.	Valor Estimado	Cant.	Valor Estimado
Licitacion Publica	1.00	581,694.00			1.00	581,694.00
Concurso Publico						
Adjudicacion Simplificada	2.00	533,864.40	7.00	979,562.16	9.00	1,513,426.56
Selección de Consultores						
Comparacion de Precios						
Subasta Inversa Presencial	1.00	206,083.12			1.00	206,083.12
Contartacion Directa						
<b>TOTAL</b>	<b>4.00</b>	<b>S/1,321,641.52</b>	<b>7.00</b>	<b>S/ 979,562.16</b>	<b>11.00</b>	<b>S/ 2,301,203.68</b>

Como se puede apreciar hay un incremento de siete (07) procedimientos de selección, por un valor estimado de S/. 979,562.16, en relación al PAC inicialmente generado.

En mayor incremento correspondió a los procedimientos de selección de Adjudicaciones Simplificadas con siete (07) procedimientos de selección; en cuanto a montos estimados el mayor peso correspondió a Adjudicaciones Simplificadas por un monto de S/. S/. 979,562.16.



c) **EXCLUSIONES**

No se efectuaron

d) **RECTIFICACIONES**

No se efectuaron

e) **EJECUCION DEL CUMPLIMIENTO DEL PAC AL II TRIMESTRE – 2018**

Dentro del Segundo trimestre se tiene programados siete (07) procedimientos de selección para convocar.

De los cuales se convocaron, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES EJECUCION CUMPLIMIENTO - EPS**

	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
Procesos Programados	20.00	7.00	3.00	5.00	35.00
Inclusiones	16.00	7.00	3.00	5.00	31.00
Exclusiones	-	-	-	4.00	4.00
Pendientes por Convocar	-	-	-	-	-

Total por convocar en el II Trimestre	20.00	7.00	3.00	5.00	35.00
Procesos Convocados a través del seace	-	16.00	-	-	16.00
% de ejecución de Cumplimiento	-	229%	-	-	46%

- ✓ Conforme se puede apreciar de los procedimientos programados para el II trimestre se tuvo un avance del 229% con relación a la programación en el PAC – II Trimestre.
- ✓ Con relación al avance programado del total programados se tiene un avance del 46%.

**VI. TERCER TRIMESTRE**

**a) MODIFICACIONES DEL PAC AL TRIMESTRE – III**

El Plan Anual de Contrataciones se ha modificado a través de uno (01) Resoluciones de Gerencia General, estas modificaciones comprendieron los siguientes conceptos:

CONCEPTO	N° DE MODIFICACIONES
INCLUSIONES	03
EXCLUSIONES	0
RECTIFICACIONES	0

Las cuales se sustentan en las siguientes Resoluciones:

- ✓ RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 117-2018-GG-EPS ILO S.A.

**b) INCLUSIONES**

El Plan Anual de Contrataciones en el periodo Julio – Setiembre, fue modificado para la Inclusión de tres (03) procedimientos de selección, por un valor estimado total de S/. 790,145.36 (Setecientos noventa mil ciento cuarenta y cinco con 36/100 soles), inclusiones que se realizaron mediante la aprobación de uno (01) Resoluciones de Gerencia General.

Las Inclusiones se sustentaron en los requerimientos de nuevas necesidades formuladas por las áreas usuarias. A continuación, se muestra las inclusiones por rubros y tipo de procedimiento de selección:



**PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES III TRIMESTRE - EPS ILO S.A.**

Procedimiento de selección	BIENES		SERVICIOS		OBRAS		CONSULTORIAS DE OBRAS		INCLUSION AL III TRIMESTRE	
	Cant.	Valor Estimado	Cant.	Valor Estimado	Cant.	Valor Estimado	Cant.	Valor Estimado	Cant.	Valor Estimado
Licitacion Publica										
Concurso Publico										
Adjudicacion Simplificada	2.00	186,818.00			1.00	603,327.36			3.00	790,145.36
Selección de Consultores										
Comparacion de Precios										
Subasta Inversa Presencial										
Contartacion Directa										

<b>TOTAL</b>	<b>2.00</b>	<b>S/ 186,818.00</b>	<b>0.00</b>	<b>S/ -</b>	<b>1.00</b>	<b>S/ 603,327.36</b>	<b>0.00</b>	<b>S/ -</b>	<b>3.00</b>	<b>S/ 790,145.36</b>
--------------	-------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	----------------------

Las Inclusiones corresponden a 03 procedimientos de selección, en el Rubro de Bienes, se incluyeron dos (02) procedimientos de selección por un valor estimado de S/. 186,818.00; en el Rubro de Obras, se incluyeron uno (01) procedimientos de selección por un valor estimado de S/. 603,327.36.

Como se aprecia en la matriz, las inclusiones comprendieron en mayor cantidad a los procedimientos de selección que corresponden a las Adjudicaciones Simplificadas, estas Inclusiones permitieron hacer viable la contratación de Bienes, Obras, necesarios para las áreas usuarias, en el desarrollo de sus actividades y logros, para una adecuada gestión por resultados.

El PAC inicial aprobado y modificado con la inclusión de procedimientos de selección, teniendo al término del periodo Julio – Setiembre, el siguiente resultado:

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES MODIFICADO AL III TRIMESTRE - EPS ILO S.A.**

Procedimiento de selección	PAC 2018 INICIAL		PAC MODIFICADO AL III TRIMESTRE		TOTAL PAC MODIFICADO AL III TRIMESTRE	
	Cant.	Valor Estimado	Cant.	Valor Estimado	Cant.	Valor Estimado
Licitacion Publica	1.00	581,694.00			1.00	581,694.00
Concurso Publico						
Adjudicacion Simplificada	2.00	533,864.40	3.00	790,145.36	5.00	1,324,009.76
Selección de Consultores						
Comparacion de Precios						
Subasta Inversa Presencia	1.00	206,083.12			1.00	206,083.12
Contartacion Directa						

<b>TOTAL</b>	<b>4.00</b>	<b>S/ 1,321,641.52</b>	<b>3.00</b>	<b>S/ 790,145.36</b>	<b>7.00</b>	<b>S/ 2,111,786.88</b>
--------------	-------------	------------------------	-------------	----------------------	-------------	------------------------

Como se puede apreciar hay un incremento de tres (03) procedimientos de selección, por un valor estimado de S/. 790,145.36, en relación al PAC inicialmente generado.

En mayor incremento correspondió a los procedimientos de selección de Adjudicaciones Simplificadas con tres (03) procedimientos de selección; en cuanto a montos estimados el mayor peso correspondió a Adjudicaciones Simplificadas por un monto de S/. S/. 790,145.36.



c) **EXCLUSIONES**

No se efectuaron

d) **RECTIFICACIONES**

No se efectuaron

e) **EJECUCION DEL CUMPLIMIENTO DEL PAC AL III TRIMESTRE – 2018**

Dentro del Segundo trimestre se tiene programados tres (03) procedimientos de selección para convocar.

De los cuales se convocaron, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES EJECUCION CUMPLIMIENTO - EPS**

	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
Procesos Programados	20.00	7.00	3.00	5.00	35.00
Inclusiones	16.00	7.00	3.00	5.00	31.00
Exclusiones	-	-	-	4.00	4.00
Pendientes por Convocar	-	-	-	-	-

Total por convocar en el IV Trimestre	20.00	7.00	3.00	5.00	35.00
Procesos Convocados a través del seace	-	-	10.00	-	10.00
% de ejecución de Cumplimiento	-	-	333%	-	29%

- ✓ Conforme se puede apreciar de los procedimientos programados para el III trimestre se tuvo un avance del 333% con relación a la programación en el PAC – III Trimestre.
- ✓ Con relación al avance programado del total programados se tiene un avance del 29%.



VII. **CUARTO TRIMESTRE**

a) **MODIFICACIONES DEL PAC AL TRIMESTRE – IV**

El Plan Anual de Contrataciones se ha modificado a través de uno (02) Resoluciones de Gerencia General, estas modificaciones comprendieron los siguientes conceptos:

CONCEPTO	N° DE MODIFICACIONES
INCLUSIONES	05
EXCLUSIONES	04
RECTIFICACIONES	0

Las cuales se sustentan en las siguientes Resoluciones:

- ✓ RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 166-2018-GG-EPS ILO S.A.
- ✓ RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 371-2018-GG-EPS ILO S.A.

## b) INCLUSIONES

El Plan Anual de Contrataciones en el periodo Octubre – Diciembre, fue modificado para la Inclusión de cinco (05) procedimientos de selección, por un valor estimado total de S/. 1'080,205.32 (Un millón ochenta mil doscientos cinco con 32/100 soles), inclusiones que se realizaron mediante la aprobación de uno (01) Resoluciones de Gerencia General.

Las Inclusiones se sustentaron en los requerimientos de nuevas necesidades formuladas por las áreas usuarias. A continuación, se muestra las inclusiones por rubros y tipo de procedimiento de selección:

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES IV TRIMESTRE - EPS ILO S.A.

Procedimiento de selección	BIENES		SERVICIOS		OBRAS		CONSULTORIAS DE OBRAS		INCLUSION AL IV TRIMESTRE	
	Cant.	Valor Estimado	Cant.	Valor Estimado	Cant.	Valor Estimado	Cant.	Valor Estimado	Cant.	Valor Estimado
Licitación Publica										
Concurso Publico			1.00	443,651.10					1.00	443,651.10
Adjudicación Simplificada	1.00	43,332.07	2.00	344,713.15			1.00	248,509.00	4.00	636,554.22
Selección de Consultores										
Comparación de Precios										
Subasta Inversa Presencial									0.00	0.00
Contartación Directa										
<b>TOTAL</b>	<b>1.00</b>	<b>S/ 43,332.07</b>	<b>3.00</b>	<b>S/ 788,364.25</b>	<b>0.00</b>	<b>S/ -</b>	<b>1.00</b>	<b>S/ 248,509.00</b>	<b>5.00</b>	<b>S/ 1,080,205.32</b>

Las Inclusiones corresponden a 05 procedimientos de selección, en el Rubro de Bienes, se incluyeron uno (01) procedimientos de selección por un valor estimado de S/. 43,332.07; en el Rubro de Servicios, se incluyeron tres (03) procedimientos de selección por un valor estimado de S/. 788,364.25; en el Rubro de Consultorías de Obras, se incluyeron uno (01) procedimientos de selección por un valor estimado de S/. 248,509.00.



Como se aprecia en la matriz, las inclusiones comprendieron en mayor cantidad a los procedimientos de selección que corresponden a las Adjudicaciones Simplificadas, estas Inclusiones permitieron hacer viable la contratación de Bienes, Servicios y Obras, necesarios para las áreas usuarias, en el desarrollo de sus actividades y logros, para una adecuada gestión por resultados.

El PAC inicial aprobado y modificado con la inclusión de procedimientos de selección, teniendo al término del periodo Octubre – Diciembre, el siguiente resultado:

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES MODIFICADO AL IV TRIMESTRE - EPS ILO S.A.**

Procedimiento de selección	PAC 2018 INICIAL		PAC MODIFICADO AL IV TRIMESTRE		TOTAL PAC MODIFICADO AL IV TRIMESTRE	
	Cant.	Valor Estimado	Cant.	Valor Estimado	Cant.	Valor Estimado
Licitación Publica	1.00	581,694.00			1.00	581,694.00
Concurso Publico			1.00	443,651.10	1.00	443,651.10
Adjudicacion Simplificada	2.00	533,864.40	4.00	636,554.22	6.00	1,170,418.62
Selección de Consultores						
Comparacion de Precios						
Subasta Inversa Presencial	1.00	206,083.12			1.00	206,083.12
Contartacion Directa						
<b>TOTAL</b>	<b>4.00</b>	<b>S/ 1,321,641.52</b>	<b>5.00</b>	<b>S/ 1,080,205.32</b>	<b>9.00</b>	<b>S/ 2,401,846.84</b>

Como se puede apreciar hay un incremento de cinco (05) procedimientos de selección, por un valor estimado de S/. 1'080,205.32, en relación al PAC inicialmente generado.

En mayor incremento correspondió a los procedimientos de selección de Adjudicaciones Simplificadas con cuatro (04) procedimientos de selección; en cuanto a montos estimados el mayor peso correspondió a Adjudicaciones Simplificadas por un monto de S/. S/. 636,554.22.

**c) EXCLUSIONES**

Si se efectúa

**d) RECTIFICACIONES**

No se efectuaron

**e) EJECUCION DEL CUMPLIMIENTO DEL PAC AL IV TRIMESTRE – 2018**

Dentro del Segundo trimestre se tiene programados cinco (05) procedimientos de selección para convocar.

De los cuales se convocaron, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES EJECUCION CUMPLIMIENTO - EPS**

	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
Procesos Programados	20.00	7.00	3.00	5.00	35.00
Inclusiones	16.00	7.00	3.00	5.00	31.00
Exclusiones	-	-	-	4.00	4.00
Pendientes por Convocar	-	-	-	-	-
<b>Total por convocar en el V Trimestre</b>	<b>20.00</b>	<b>7.00</b>	<b>3.00</b>	<b>5.00</b>	<b>35.00</b>
Procesos Convocados a través del seace	-	-	-	18.00	18.00
% de ejecución de Cumplimiento	-	-	-	360%	51%

- ✓ Conforme se puede apreciar de los procedimientos programados para el IV trimestre se tuvo un avance del 360% con relación a la programación en el PAC – IV Trimestre.



- ✓ Con relación al avance programado del total programados se tiene un avance del 51%.

## VIII. PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS DURANTE 2018

La ejecución de los procedimientos de selección durante el periodo fiscal 2018 de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Ilo S.A. se encuentran detallados en el **ANEXO 01**, adjunto al presente.

## IX. CONCLUSIONES

Cabe señalar en forma resumida las causas que no permitieron realizar oportunamente, la ejecución de los procedimientos programados en el PAC:

- Para iniciar los actos preparatorios de los procedimientos de selección a contratar, se requiere contar con las especificaciones técnicas para el caso de Bienes y los términos de referencia para Servicios en general y consultorías. Las áreas usuarias, presentaron con deficiencias, esta situación retraso en parte para ser convocados los procedimientos de selección.
- Otro motivo y el más resaltante, es que condiciona los tiempos en los procesos, corresponde a la indagación en el mercado para determinar el valor referencial, muchas veces presentan significativa demora porque los proveedores que son convocados en esta etapa, no hacen entrega de sus cotizaciones o propuestas económicas, en corto tiempo, en la mayoría de los casos de bienes, servicios y consultorías.

## X. RECOMENDACIONES

1. Reforzar acciones para mejorar el nivel de ejecución de los procedimientos de selección mediante:
  - Capacitar a los administrativos y responsables encargados de las áreas usuarias de la EPS ILO S.A., que elaboran las Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia que se deben adjuntar a los requerimientos de necesidades de Bienes, Servicios en general y Consultorías.
  - Remitir comunicación a los responsables de las Respectivas Gerencias de la EPS ILO S.A. son las áreas usuarias, poniendo en conocimiento el incumplimiento de la programación en la ejecución del PAC 2018, debido a la falta de las EE.TT y TDR en los plazos que se solicita o en su defecto por la falta del Requerimiento adecuadamente fundamentado.
  - Se recomienda que la remisión de las EETT o TDR, para la contratación de Bienes, Servicios en general y consultorías de obras, por parte de las áreas usuarias, se realicen dentro del plazo establecido, es decir antes de la fecha programada en el PAC para su convocatoria (un mes antes) lo que permitirá al especialista de contrataciones de la División de





División Logística & SS.GG.  
logistica@epsilo.com.pe  
Telef. +51 53 485194

"Año de la Lucha contra la corrupción y la impunidad"

---

Logística, realizar oportunamente la indagación en el mercado y consiguientemente la determinación valor estimado.

Ilo, febrero, 2019


Área de Contrataciones de la EPS ILO S.A.




**ANEXO 01**

**PROCEDIMIENTOS DE SELECCION REALIZADOS 2018**

ADUDICACION SIMPLIFICADA										
N°	TIPO PROCESO	DESCRIPCION	ACT/HICHA	OBJETO	CANT	CONDICION	VALOR PAC. S/.	VALOR CONV. S/.	VALOR ADJUDICADOREF. S/.	AHORRO PARA EPS ILO S.A. S/.
1	A.S. 01-2018	Adquisicion de leche Evaporada para el personal EPS ILO	ACTIVIDAD	BIENES	PAQ	NULL DE OFICIO	93,506.40	93,506.40	-	-
2	A.S. 02-2018	Servicio de Transporte por Carretera de Insumos Químicos año 2018	ACTIVIDAD	SERVICIOS	1	EMPRESA DE TRANSPORTES JASIL DEL C.B. E.I.R.L.	324,000.00	250,867.93	235,107.00	15,760.93
3	A.S. 03-2018	Adquisicion de Electrobombas y Tableros de Control	06-GO-PAU	BIENES	PAQ	HIDROSTAL S.A	382,889.01	382,889.01	368,626.00	14,263.01
4	A.S. 04-2018	Adquisicion de Grupo Electrogenero c/tablero	06-GO-PAU	BIENES	1	AREMI PERU S.A.C.	146,888.60	146,888.60	130,000.00	16,888.60
5	A.S. 05-2018	Adquisicion Equipos de Pruebas de Jarras	06-GO-PAU	BIENES	2	R-CHEMICAL S.A.C.	41,945.32	41,945.32	31,860.00	10,085.32
6	A.S. 06-2018-3	Consultoria para elaboracion estudios a nivel de pre inversion	14-GO-PAU	SERVICIOS	1	CONSORCIO NUEVO ILO: CONSULTORES Y CONSTRUCTORES T&O S.A.C Y MEGAFOX E.I.R.L.	130,413.00	130,000.00	124,990.00	5,010.00
7	A.S. 07-2018	Ejecucion de obra reparacion de colector de desviacion asoc. Siglo XXI, Urb. Ilo y Monterrico	11-GO-PAU	OBRAS	1	CONSORCIO SAN ISIDRO: CONSTRUCCION E INGENIERIA SANTA ROSA S.A.C Y CASA EJECUTORES S.A.C	766,965.25	766,965.00	765,153.81	1,811.19
8	A.S. 08-2018-3	Adquisicion de montacarga	13-GO-PAU	BIENES	1	MOTRIZA S.A.C.	119,891.00	115,967.10	98,979.00	16,988.10
9	A.S. 09-2018-2	Servicio de reparacion de la infraestructura de captacion	01-GO-PAU	SERVICIOS	1	CONSORCIO MIXER: CASTRO AYCA JIMMY ROCK Y FLORES UMPIRE WILBER VICTOR	95,469.66	95,469.00	91,612.76	3,856.24
10	A.S. 10-2018-2	Elaboracion de expediente tecnico mejoramiento PTAP Catacates	14-GO-PAU	CONS. OBRAS	1	CONSORCIO JESU DE PRAQUA III: GASTULO MORA DANINY WALTER Y H&J CONSTRUCTION ENGINEER SAC	223,807.65	226,558.00	226,558.00	0.00
11	A.S. 11-2018	Adquisicion de loza, caja y tapa termoplastica para medidor	09-GC-PAU	BIENES	2832	INDUSTRIAS TRIVECA S.A.C.	240,720.00	213,872.64	160,008.00	53,864.64
12	A.S. 12-2018	Adquisicion de macromedidores	06-GO-PAU	BIENES	3	INDUSTRIAS TRIVECA S.A.C.	39,683.00	47,790.00	47,000.00	790.00



13	A.S. 13-2018	Adquisición de Equipos de Computo incluye accesorios	01-GG-PAU	BIENES	20	OK COMPUTER EIRL	74,000.00	87,320.00	84,100.00	3,220.00
14	A.S. 14-2018	Ejecucion de Obra: Construcion de Galerías filtrantes en la captación de pasto grande	08-GO-PAU	OBRA	1	CONSORCIO CANDELARIA: CONSULTORES Y CONSTRUCTORES T&O S.A.C. Y ECOIN HOLDING BUSINESS S.C.R.L.	603,327.36	603,327.36	603,327.36	0.00
15	A.S. 15-2018	Servicio de Implementación de Sistema de Cableado Estructurado, incluye equipos de conectividad	01-GG-PAU	SERVICIOS	1	HSA TECNOLOGIA S.A.C	72,000.00	84,940.22	62,999.99	21,940.23
16	A.S. 16-2018	Servicio de Implementación de Sistema de Cableado Electrico, incluye equipos de conectividad	01-GG-PAU	SERVICIOS	1	HSA TECNOLOGIA S.A.C	100,000.00	88,500.00	70,000.00	18,500.00
17	A.S. 17-2018	Adquisición de valvulas de control	10-GO-PAU	BIENES	4	BERMAD PERU S.A.C.	54,017.26	51,146.51	37,189.00	13,957.51
18	A.S. 18-2018	Adquisición de Accesorios de PVC	05-GO-PAU, 10-GC-PR	BIENES	20,400	GRUPO FERCONS S.A.C.	193,800.00	239,282.05	230,209.20	9,072.85
19	A.S. 19-2018	Adquisición de Macromedidores y Registrador	21-GO-PAU	BIENES	1	INDUSTRIAS TRIVECA S.A.C.	135,818.00	135,700.00	135,700.00	0.00
20	A.S. 20-2018	Adquisición de 10,200 micromedidores	05-GO-PAU, 10-GC-PR	BIENES	10,200	MEDIEESER SAC	1,188,080.00	1,055,186.00	1,050,600.00	14,586.00
21	A.S. 21-2018-3	Adquisición de motorreductores para Turbos I	06-GO-PAU	BIENES	1	DESIERTO	64,025.03	55,342.04	-	-
22	A.S. 22-2018	Servicio de cobranza Recibo de pensiones EPS ILO	ACTIVIDAD	SERVICIOS	1	DESIERTO	51,000.00	60,180.00	-	-
23	A.S. 23-2018	Adquisición de campana extractora de gases	13-GO-PAU	BIENES	1	KOSSODO SAC	43,332.07	43,332.07	42,480.00	852.07
24	A.S. 24-2018	Contratación de servicio de transporte de insumos químicos año 2019	ACTIVIDAD	SERVICIOS	1	EMPRESA DE TRANSPORTES JASIL DEL C.B. E.I.R.L.	293,713.15	313,274.91	293,713.65	19,561.26
25	A.S. 25-2018-2	Contratación de servicio de supervisión de obra	ACTIVIDAD	CONS. OBRAS	1	CONSORCIO VADOMO E.I.R.L.	248,509.00	248,509.00	248,508.92	0.08
26	A.S. 26-2018	Adquisición de Soplador de aire (comprensora)	06-GO-PAU	BIENES	1	DESIERTO	290,710.70	284,178.50	-	-
27	A.S. 27-2018	Adquisición de cloro líquido año 2019	ACTIVIDAD	BIENES	1	QUIMICOS GOICOCHEA SAC	209,864.40	166,035.42	158,933.61	7,101.81
28	A.S. 28-2018	Adquisición de motorreductores para turbos II	06-GO-PAU	BIENES	1	DESIERTO	51,000.00	55,342.04	-	-
MONTO TOT. S/.							6,279,375.86	6,094,315.12	5,297,656.30	248,109.84



CONCURSO PUBLICO										
N°	TIPO PROCESO	DESCRIPCION	ACT/FICHA	OBJETO	CANT	CONDICION	VALOR PAC. S./.	VALOR CONV. S./.	VALOR ADJUDICADOREF. S./.	AHORRO PARA EPS ILO S.A. S./.
29	C.P. 01-2018	Contratacion de servicio de proteccion y vigilancia para las instalaciones de la EPS ILO S.A. AÑO 2019	ACTIVIDAD	SERVICIOS	1	HORIZONTE SERVICIOS GENERALES S.A.C.	443,651.10	523,508.30	423,452.64	100,055.66
MONTO TOT. S./.							443,651.10	523,508.30	423,452.64	100,055.66

LICITACION PUBLICA										
N°	TIPO PROCESO	DESCRIPCION	ACT/FICHA	OBJETO	CANT	CONDICION	VALOR PAC. S./.	VALOR CONV. S./.	VALOR ADJUDICADOREF. S./.	AHORRO PARA EPS ILO S.A. S./.
30	L.P. 01-2018	Adquisicion de 10,200 micromedidores	05-GO-P.AU, 10-GC-PR	BIENES	10,200	DESIERTO	1,188,080.00	1,065,186.00	-	-
31	L.P. 02-2018	Adquisicion de Sulfato Férrico para EPS ILO año 2019	ACTIVIDAD	BIENES	1	ARIS INDUSTRIAL S.A.	581,694.00	550,290.00	381,225.00	169,065.00
MONTO TOT. S./.							1,769,774.00	1,615,476.00	381,225.00	169,065.00

SUBASTA INVERSA ELECTRONICA										
N°	TIPO PROCESO	DESCRIPCION	FICHA	OBJETO	CANT	CONDICION	VALOR PAC. S./.	VALOR CONV. S./.	VALOR ADJUDICADOREF. S./.	AHORRO PARA EPS ILO S.A. S./.
32	S.I.E. 01-2018-3	Adquisicion de combustible para EPS ILO SA.año 2018	ACTIVIDAD	BIENES	1	DESIERTO	206,083.12	212,551.44	-	-
MONTO TOT. S./.							206,083.12	212,551.44	0.00	0.00

COMPARACION DE PRECIOS										
N°	TIPO PROCESO	DESCRIPCION	FICHA	OBJETO	CANT	CONDICION	VALOR PAC. S./.	VALOR CONV. S./.	VALOR ADJUDICADOREF. S./.	AHORRO PARA EPS ILO S.A. S./.
33	Compre. 01-2018	Adquisicion de Canastas Navideñas 2018	ACTIVIDAD	BIENES	paq	SUPER STAR	-	55,680.00	55,680.00	0.00
MONTO TOT. S./.							0.00	55,680.00	55,680.00	0.00

AHORRO PARA EPS ILO S.A. S./.	517,230.50
-------------------------------	------------

