

INFORME N° 343 -2023- OLCP-EPS ILO S.A.

A : C.P.C. MILAGROS KARIN CAYTANO AGUILAR
Gerencia de Administración y Finanzas

DE : Ing. PATRICIA OJEDA ROMERO
Oficina de logística y Control Patrimonial

ASUNTO : EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PAC 2023, I TRIMESTRE

FECHA : 02 de mayo del 2023

Por el presente le saludo y en cumplimiento a lo establecido en normativa de contrataciones del estado se cumple con alcanzar evaluación de la ejecución del PAC 2023, I Trimestre, tal como se detalla a continuación:

I. Antecedentes:

- 1.1. Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13 de marzo de 2019.
- 1.2. Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 377- 2019-EF, N° 168-2020-EF, N° 250-2020-EF, N° 162-2021-EF, y N° 234-2022-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.
- 1.3. Ley N° 31638 de fecha 06 de diciembre del 2023, que aprueba la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, en cuyo artículo 17° se establecen los montos para la determinación de los procedimientos de selección señalados en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.
- 1.4. Resolución de Gerencia General N° 238-2022-GG-EPS ILO S.A. de fecha 15 de diciembre de 2022, la Gerencia General aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Ilo S.A. – EPS ILO S.A., correspondiente al año Fiscal 2023.
- 1.5. Resolución de Gerencia General N° 256-2022-GG-EPS ILO S.A. de fecha 30 de diciembre de 2022, Gerencia General aprueba el Plan Anual de Contrataciones de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Ilo S.A. – EPS ILO S.A., correspondiente al ejercicio presupuestal 2023, Versión N° 01, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- 1.6. Resolución de Gerencia General N° 008-2023-GG-EPPS ILO S.A. de fecha 13 de enero de 2023, Gerencia General de la Entidad aprueba la Primera Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Ilo S.A. – EPS ILO S.A., correspondiente al ejercicio presupuestal 2023, Versión N° 02, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- 1.7. Resolución de Gerencia General N° 035-2023-GG-EPPS ILO S.A. de fecha 15 de febrero de 2023, Gerencia General de la Entidad aprueba la Segunda Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Ilo S.A. – EPS ILO S.A., correspondiente al ejercicio presupuestal 2023, Versión N° 03, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- 1.8. Resolución de Gerencia General N° 046-2023-GG-EPPS ILO S.A. de fecha 13 de marzo de 2023, Gerencia General de la Entidad aprueba la Tercera Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Ilo S.A. – EPS ILO S.A., correspondiente al ejercicio presupuestal 2023, Versión N° 04, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.



II. Análisis:

El PAC constituye un instrumento de gestión para planificar, ejecutar y evaluar las contrataciones, el cual se articula con el Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional de la Entidad, prevé las contrataciones de bienes, servicios y obras financiadas a ser convocados en el año en curso, con cargo a los respectivos recursos presupuestales, con independencia que se sujeten al ámbito de aplicación de la Ley o no, y de la fuente de financiamiento.

El PAC debe obedecer en forma estricta y exclusiva a la satisfacción de las necesidades de la Entidad, las que a su vez provienen de cada una de las áreas usuarias, en función de los objetivos y resultados que se buscan alcanzar, por lo que debe ser elaborado, aprobado, modificado, publicado, difundido, ejecutado y evaluado, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley, su Reglamento, la Directiva y sus modificatorias


2.1 PLAN ANUAL INICIAL

El Plan anual de Contrataciones se aprobó con los procesos de selección que se indican a continuación:

Tipo de Procedimiento de Selección	Siglas	Plan Anual de Contrataciones 2022 Inicial	
		Cantidad	Monto Estimado
Licitación Pública	LP	1	S/ 959,000.00
Adjudicación Simplificada	AS	3	S/ 198,638.37
Subasta Inversa Electrónica	SIE	2	S/ 485,196.00
TOTAL		13	S/ 1'642,834.37

Grafico N° 01

EVALUCION DE PAC 2023 - I TRIMESTRE



■ Licitación Pública ■ Adjudicación Simplificada ■ Subasta Inversa Electrónica

En siguiente cuadro se muestra un consolidado de los procedimientos de selección incluidos con la aprobación del PAC 2023- inicial, según tipo de procedimiento, objeto de contratación (cantidad y valor estimado).

CUADRO CONSOLIDADO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN APROBADOS EN PAC 2023- INICIAL



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	BIENES		SERVICIOS		PAC 2022 INICIAL	
	CANT.	MONTO ESTIMADO	CANT.	MONTO ESTIMADO	CANT.	IMPORTE
CONCURSO PÚBLICO			2	S/1,171,556.00	2	S/1,171,556.00
LICITACIÓN PUBLICA	1	S/959,000.00			1	S/959,000.00
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	6	S/940,069.37	4	S/355,372.00	10	S/1,295,441.37
SUBASTA INVERSA	2	S/485,196.00			2	S/485,196.00
COMPRAS POR CATALOGO (C.M.)	1	S/55,898.37			1	S/55,898.37
TOTAL	10	S/2,440,163.74	6	S/1,526,928.00	16	S/3,967,091.74

2.2 MODIFICACIONES AL PLAN: INCLUSIONES Y EXCLUSIONES DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN.

El Plan Anual de Contrataciones del año 2022, se modificó en el Primer Trimestre, através de tres (03) Resoluciones, como se detalla a continuación:

RESUMEN MODIFICACIÓN PAC AL I TRIMESTRE													
Plan Anual de Contrataciones 2023 en Número de Procedimientos de Selección y en Soles													
Versión	Documento	Fecha	Descripción	Objeto	Fecha	Inicial		Inclusión		Exclusión		Total Monto	Total Monto
		Aprobación			Publicación	S/	N° PS	S/	N° PS	S/	N° PS	S/	N° PS
1	R.G.G. N° 256-2022-GG-EPS ILO S.A.	30.12.2022	Aprobación del PAC 2022	Bienes	10.01.2022	3,967,091.74	16					3,967,091.74	16
2	R.G.G. N° 008-2023-GG-EPS ILO S.A.	13.01.2023	Primera Modificación de PAC	Servicios	10.01.2022			313645.68	1			313,645.68	1
3	R.G.G. N° 035-2023-GG-EPS ILO S.A.	15.02.2023	Segunda Modificación de PAC	Bienes y Servicios	14.01.2022			381888.00	1			381,888.00	1
4	R.G.G. N° 046-2023-GG-EPS ILO S.A.	13.03.2023	Tercera Modificación de PAC	Bienes	18.02.2022			2,047,353.78	4			2,047,353.78	4
TOTAL						3,967,091.74	16	2,047,353.78	6	S/.	0	S/6,709,979.20	22

En siguiente cuadro, el Plan Anual de Contrataciones 2023 se encuentra actualizado hasta el primer trimestre del 2023, por las modificaciones aprobadas, comprendiendo los siguientes procedimientos de selección:

Tipo de Procedimiento de Selección	Siglas	Plan Anual de Contrataciones 2023 Inicial	
		Cantidad	Monto Estimado
Licitación Publica	LP	1	S/959,000.00
Concurso Publico	CP	2	S/1,171,556.00
Adjudicación Simplificada	AS	16	S/4,038,328.83
Subasta Inversa Electrónica	SIE	2	S/485,196.00
Acuerdo Marco	AM	1	S/55,898.37
TOTAL		22	S/6,709,979.20

En siguiente cuadro se muestra un consolidado de los procedimientos de selección del PAC 2023 más los procedimientos incluidos al PAC con las modificaciones aprobadas hasta el I Trimestre, según tipo de procedimiento y rubro (cantidad y valor estimado).


"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

CONSOLIDADO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN INCLUIDOS HASTA EL CUARTO TRIMESTRE

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	BIENES		SERVICIOS		CONSULTORIA DE OBRA / EJECUCIÓN DE OBRAS		PAC 2022 INICIAL	
	CANT.	MONTO ESTIMADO	CANT.	MONTO ESTIMADO	CANT.	MONTO ESTIMADO	CANT.	IMPORTE
LICITACIÓN PÚBLICA	1	S/959,000.00					1	S/959,000.00
CONCURSO PÚBLICO			2	S/1,171,556.00			2	S/1,171,556.00
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	9	S/1,564,515.05	6	S/799,294.60	1	S/1,674,519.18	16	S/4,038,328.83
SUBASTA INVERSA	2	S/485,196.00					2	S/485,196.00
COMPRAS POR CATALOGO (C.M.)	1	S/55,898.37					1	S/55,898.37
TOTAL	13	S/3,064,609.42	8	S/1,970,850.60		S/1,674,519.18	22	S/6,709,979.20

Considerando la cuarta versión modificada, se tiene incluidos al PAC veintidós (22) procedimientos de selección. En el rubro de bienes, existen 13 procedimientos programados por un importe de S/. 3,064,609.42; en el rubro de servicios se ha programado 8 procedimientos por un importe de S/. 1,970,850.60; en el rubro de ejecución de obras se programó 1 procedimiento por un importe de S/. 1.674,519.18.

En siguiente cuadro se muestran los procedimientos de selección programados en el PAC al Primer Trimestre del periodo 2023, como es:



Tipo de Procedimiento de Selección	Siglas	Procedimientos de selección programados en el PAC 2023 Inicial	
		Cantidad	Monto Estimado
Licitación Pública	LP	1	S/959,000.00
Concurso Público	CP		
Adjudicación Simplificada	AS	9	S/2,941,525.83
Subasta Inversa Electrónica	SIE	2	S/485,196.00
Acuerdo Marco	AM		
TOTAL		12	S/4,385,721.83


2.3 EJECUCION DEL PLAN DE CONTRATACIONES 2022

La Ejecución del Plan Anual de Contrataciones al primer trimestre del año 2023, presenta el siguiente resumen:

Entidad	Procesos programados y ejecutados al I Trimestre				
	PS programados	PS convocados	PS por ejecutar	PS convocados (%)	PS programados por ejecutar (%)
EPS ILO S.A.	12	6	6	50.00%	50.00%
TOTAL	12	6	6	50.00%	50.00%

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

NIVEL DE EJECUCION DE PAC AL PRIMER TRIMESTRE




■ PS convocados (%) ■ PS programados por ejecutar (%)

2.3.1. PROGRAMADO VS EJECUTADO

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN			MONTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN (S/)		
	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO (C)	% EJECUCIÓN
Licitación Publica	1	1	8.33%	S/959,000.00		
Concurso Publico						
Adjudicación Simplificada	9	4	33.33%	S/2,941,525.83	S/810,141.86	18.47%
Subasta Inversa Electrónica	2	1	8.33%	S/485,196.00	S/49,140.00	1.12%
Acuerdo Marco						
Total	12	6	50.00%	S/4,385,721.83	S/859,281.86	19.59%

(*): Se entiende por ejecutado al procedimiento de selección convocado, adjudicado y consentido

EJECUCION DEL PAC AL PRIMER TRIMESTRE PERIODO 2023



2.3.2. PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PROGRAMADOS AL PRIMER TRIMESTRE PARA SU EJECUCION AL 31.03.2023

N. Ref	Tipo de proceso	Objeto de contratación	Descripción de los Bienes, servicios y obras a contratar	Valor estimado de la contratación	Fecha prevista de la convocatoria	Estado
01	384 - Subasta Inversa Electrónica	1 - BIENES	SUMINISTRO DE SULFATO DE COBRE PENTAHIRATADO AL 98.6 PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA EN LA EPS ILO SA	S/75,196.00	1 - Enero	A través de SIE N° 01*-2023-CS/EPS ILO fue convocado y adjudicado.
02	271 - Adjudicación Simplificada	1 - BIENES	SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA EN LA EPS ILO SA	S/55,898.37	1 - Enero	Pendiente excluirlos, debido a que valor adjudicado no superaba 8UIT
03	82 - Licitación Pública	1 - BIENES	ADQUISICION DE SULFATO FERRICO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	S/959,000.00	1 - Enero	A través de LP N° 01-2023-CS/EPS ILO fue convocado y adjudicado.
04	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	SERVICIO DE ANALISIS FISICO QUIMICO, HIDROBIOLOGICO, MICROBIOLOGICO Y ORGANICO POR LABORATORIO ACREDITADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE PCC	S/92,000.00	2 - Febrero	A través de AS N° 02-2023-CS/EPS ILO fue convocado y adjudicado.
05	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	SERVICIO DE CALIBRACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO	S/50,740.00	2 - Febrero	Área usuaria no a remitido a la fecha requerimiento del servicio programado.
06	384 - Subasta Inversa Electrónica	1 - BIENES	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA EPS ILO S.A., PERIODO 2023	S/410,000.00	3 - Marzo	Está pendiente tramitar requerimiento de combustible debido a precio de mercado esta inestable.
17	271 - Adjudicación Simplificada	1 - BIENES	SUMINISTRO DE VALES O TARJETAS ELECTRONICAS DE CONSUMO (UTILES DE ASEO Y CANASTAS NAVIDEÑAS) Y LECHE EN TARROS SEGÚN CONVENIOS COLECTIVOS PARA EL PERSONA DE LA EPS ILO SA, PERIODO 2023	313645.68	1 - Enero	A través de AS N° 01-2023-CS/EPS ILO fue convocado y adjudicado.
18	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA PARA TRASLADO DE INSUMO QUIMICO SULFATO FERRICO MÁS ENVASES, PERIODO ABRIL 2023 A FEBRERO 2024	381888.00	2 - Febrero	A través de AS N° 03-2023-CS/EPS ILO fue convocado y adjudicado.
19	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	SERVICIO DE ANALISIS FISICOQUÍMICO, HIDROBIOLOGICO Y MICROBIOLÓGICO DE LAS CUENCAS DE ITE Y PASTO GRANDE POR LABORATORIO ACREDITADO EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 2023	62034.60	3 - Marzo	Pendiente excluirlos, debido a que valor adjudicado no superaba 8UIT
20	271 - Adjudicación Simplificada	1 - BIENES	ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA TIPO CHORRO MULTIPLE DE 15 mm PARA LA OBRA IOAAR RENOVACION MICRO MEDIDORES, EN EL (LA) EPS ILO S.A. DE 1920 CONEXIONES	100800.00	3 - Marzo	Debido a que área usuaria ha limitado característica a una determinada marca, se coordinó para su reformulación de EE.TT y con ello, determinar valor estimado con cotizaciones recibidas.
21	271 - Adjudicación Simplificada	1 - BIENES	ADQUISICION DE EQUIPO GPS DIFERENCIAL, PARA EL PROYECTO REMODELACION DEL SISTEMA DE INFORACION, EN EL (LA) EPS ILO S.A. DEL CATASTRO TECNICO, CUI: 2514378	210000.00	3 - Marzo	Está pendiente que área usuaria, remita revisión de las cotizaciones para determinación de valor estimado, justificando demora debido a que plazo de proyecto a culminado.
22	271 - Adjudicación Simplificada	3 - OBRAS	EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA, DE INVERSION IOARR: RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA VILLA EL PORTEÑO, DISTRITO DE ILO, DEPARTAMETNO DE MOQUEGUA, CON CUI: 2526147	1674519.18	3 - Marzo	A través de AS N° 04*-2023-CS/EPS ILO fue convocado, está en etapa de selección.

2.3.3. PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PROGRAMADOS NO CONVOCADOS o PENDIENTES DE EXCLUIR AL 31.03.2023

N. Ref	Tipo de proceso	Objeto de contratación	Descripción de los Bienes, servicios y obras a contratar	Valor estimado de la contratación	Fecha prevista de la convocatoria	Estado
02	271 - Adjudicación Simplificada	1 - BIENES	SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA EN LA EPS ILO SA	S/55,898.37	1 - Enero	Pendiente excluirlos, debido a que valor adjudicado no superaba 8UIT
05	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	SERVICIO DE CALIBRACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO	S/50,740.00	2 - Febrero	Área usuaria no ha remitido a la fecha requerimiento del servicio programado.
06	384 - Subasta Inversa Electrónica	1 - BIENES	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA EPS ILO S.A., PERIODO 2023	S/410,000.00	3 - Marzo	Está pendiente tramitar requerimiento de combustible debido a precio de mercado esta inestable.

19	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	SERVICIO DE ANALISIS FISICOQUÍMICO, HIDROBIOLÓGICO Y MICROBIOLÓGICO DE LAS CUENCAS DE ITE Y PASTO GRANDE POR LABORATORIO ACREDITADO EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 2023	62034.60	3 - Marzo	Pendiente excluirlos, debido a que valor adjudicado no superaba 8UIT
20	271 - Adjudicación Simplificada	1 - BIENES	ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA TIPO CHORRO MULTIPLE DE 15 mm PARA LA OBRA IOAAR RENOVACION MICRO MEDIDORES, EN EL (LA) EPS ILO S.A. DE 1920 CONEXIONES	100800.00	3 - Marzo	Debido a que área usuaria ha limitado característica a una determinada marca, se coordinó para su reformulación de EE.TT y con ello, determinar valor estimado con cotizaciones recibidas.
21	271 - Adjudicación Simplificada	1 - BIENES	ADQUISICION DE EQUIPO GPS DIFERENCIAL, PARA EL PROYECTO REMODELACION DEL SISTEMA DE INFORACION, EN EL (LA) EPS ILO S.A. DEL CATASTRO TECNICO, CUI: 2514378	210000.00	3 - Marzo	Está pendiente de excluirlo, debido a que el proyecto a concluido el 09.04.2023 según lo informado por el área usuaria.

2.4. PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DERIVADOS DEL PAC 2022

N. Ref	Tipo de proceso	Objeto de contratación	Descripción de los Bienes, servicios y obras a contratar	Estado
20	271 - Adjudicación Simplificada	1 - BIENES	ADQUISICION DE MEDIDORES ELECTROMAGNETIVOS PARA AGUA CRUDA Y AGUA POTABLE PARA REMODELACION DE CAPTACION DE AGUA EN EL (LA) EPS ILO SA, PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE MEDICION DE AGUA CRUDA, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.	A través de AS N° 04-2022-CS/EPS ILO fue convocado, y fue adjudicado y consentido, por importe de S/. 155,009.52 (2303.2023)
30	271 - Adjudicación Simplificada	1 - BIENES	ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS COMPUERTA PARA LA EPS ILO S.A. para IOARR REMODELACION DE RED DE DISTRIBUCION EN LA EPS ILO, DISTRITO ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.	El proceso AS N° 17-2022-CS/EPS ILO SA, se encuentra en etapa de selección.



III. Problemática, conclusión y recomendación

3.1. PROBLEMÁTICA

- Durante la etapa de actos preparatorios de los procedimientos de selección, se han presentado observaciones referidas a la parte técnica, debido a que las áreas usuarias, en la mayoría de los casos elaboran las especificaciones o términos de referencia de forma **INCORRECTA** o con **OBSERVACIONES** o se encuentra **DIRECCIONADAS** a una determinada marca, de tal manera que limitan la participación de diferentes proveedores consignando características técnicas desproporcionadas a los bienes solicitados.
- Hay mucha demora por parte del área usuaria para dar respuesta a la absolución de las consultas y observaciones que se presenta en la indagación de mercado, así como, para dar respuesta a la revisión de las fichas técnicas de ofertas presentadas por proveedores en la indagación de mercado, esta situación ocasiona retrasos, ya que se tienen que realizar permanentes coordinaciones para que sean reformuladas por las áreas usuarias.
- Se ha presentado demora durante la determinación del valor estimado, debido a que los proveedores convocados a participar en esta etapa, presentaron consultas y observaciones a las EE.TT. o TDR; o no hicieron entrega de sus cotizaciones en el plazo otorgado o simplemente por falta de interés. Así mismo, durante la indagación de mercado, se debe demostrar pluralidad de postores y pluralidad de marcas, razón por la cual, se debe ampliar la indagación de mercado, a efectos de no contravenir la normativa de contrataciones del estado.
- Las áreas usuarias, en algunos casos, no priorizaron el apoyo técnico durante verificación de los bienes ofertados por proveedores respecto a cumplimiento de los requisitos solicitados, ocasionando retrasos durante etapa de actos preparatorios.
- Falta de compromiso por parte de los encargados o representantes de las áreas usuaria, para participar o formar parte como integrante de los Comités de Selección.

3.2. CONCLUSIONES

- Durante el Primer Trimestre del periodo 2023, se han realizado **Cuatro Versiones** al Plan Anual de Contrataciones, sumando un total de 12 procedimientos de selección programados, quedando pendiente la exclusión de 2 procedimientos de selección, debido a que importes adjudicados no superaron las 8UIT.
- El cumplimiento parcial del Plan Anual de Contrataciones de la EPS ILO al Primer Trimestre del periodo 2023, ha sido al 50. % de un total de 12 de procedimientos incluidos.
- De los 12 procedimientos de selección programado al Primer Trimestre, se han convocado 6 procedimientos de selección, 05 se encuentran adjudicados y consentidos; y 01 está en etapa de selección.
- De los 06 procedimientos convocados se tiene:
 - ✓ 01 Licitación Pública, 04 Adjudicaciones Simplificadas y 01 Subasta Inversa Electrónica.
- El valor de los procedimientos de selección programados y considerados en el Plan Anual de Contrataciones 2023 hasta el 31.03.2023 considerando las inclusiones fue de **S/4,385,721.83**, de ellos el valor adjudicado asciende a **S/ 859,281.86**, que representa el **19.59 %**.
- Así mismo, es necesario precisar que del PAC 2022 derivaron al periodo 2023 02 procedimientos de selección, como son:
 - El proceso AS N° 04-2022-CS/EPS ILO correspondiente a la ADQUISICION DE MEDIDORES ELECTROMAGNETIVOS PARA AGUA CRUDA Y AGUA POTABLE PARA REMODELACION DE CAPTACION DE AGUA EN EL (LA) EPS ILO SA, PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE MEDICION DE AGUA CRUDA, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA., que fue convocado en mes de diciembre del 2022, fue adjudicado y consentido, por importe de S/. 155,009.52. el 23.03.2023
 - El proceso AS N° 17-2022-CS/EPS ILO SA, correspondiente a la ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS COMPUERTA PARA LA EPS ILO S.A. para IOARR REMODELACION DE RED DE DISTRIBUCION EN LA EPS ILO, DISTRITO ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA, que fue convocado en diciembre del 2022, se encuentra en etapa de selección.

3.3. RECOMENDACIÓN

Reforzar acciones para mejorar el nivel de ejecución de los procedimientos de selección, mediante:

- Capacitación al personal administrativo y técnico encargado de las áreas usuarias que elaboran Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia, para reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.
- Que las áreas usuarias le den la prioridad del caso cuando se trate de absolver las consultas y observaciones realizadas por esta oficina o por parte de los proveedores que participan en la indagación de mercado.
- Que las áreas usuarias formulen sus Notas de Pedido con 02 meses de anticipación a la necesidad de bien o servicio a contratar, debido a que cada procedimiento de selección, cuenta con plazos establecidos en etapa de actos preparatorios (indagación de mercado y trámite de aprobación de expediente de contratación, designación de comité de selección, formulación de bases y su aprobación respectiva), en etapa de selección y en etapa contractual.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines correspondientes.



EPS ILO S.A.
.....
ing. **Patricia Ojeda Romero**
Oficina de Lo.....