

**INFORME N° 306 - 2024 – OLCP - EPS ILO S.A.**

**A :** **C.P.C. MILAGROS KARIN CAYTANO AGUILAR**  
Gerencia de Administración y Finanzas

**DE :** **C.P.C. MARY CARMEN YUCRA PANCCA**  
(e) Oficina de logística y Control Patrimonial

**ASUNTO :** **EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE  
CONTRATACIONES PERIODO 2024 - I TRIMESTRE**

**FECHA :** 06 de mayo del 2024

Por el presente le saludo y a la vez informarle respecto a la evaluación del Plan Anual de Contrataciones para el periodo 2024 – I TRIMESTRE, como se detalla a continuación:

**I. Antecedentes:**

- 1.1.** Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13 de marzo de 2019.
- 1.2.** Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 377- 2019-EF, N° 168-2020-EF, N° 250-2020-EF, N° 162-2021-EF, N° 234-2022-EF y N° 308-2022-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.
- 1.3.** Ley N° 31953 de fecha 06 de diciembre del 2023, que aprueba la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024, en cuyo artículo 17° se establecen los montos para la determinación de los procedimientos de selección señalados en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.
- 1.4.** Resolución de Gerencia General N° 203-2023-GG-EPS ILO S.A., la Gerencia General aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Ilo S.A. – EPS ILO S.A., correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024.
- 1.5.** Resolución de Gerencia General N° 0216-2023-GG-EPS ILO S.A. de fecha 29 de diciembre de 2023, Gerencia General aprueba el Plan Anual de Contrataciones de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Ilo S.A. – EPS ILO S.A., en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- 1.6.** Resolución de Gerencia General N° 029-2024-GG-EPS ILO S.A. de fecha 01 de febrero de 2024, Gerencia General de la Entidad aprueba la Primera Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Ilo S.A. – EPS ILO S.A., en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- 1.7.** Resolución de Gerencia General N° 043-2024-GG-EPS ILO S.A. de fecha 21 de febrero de 2024, Gerencia General de la Entidad aprueba la Segunda Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Ilo S.A. – EPS ILO S.A., en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- 1.8.** Resolución de Gerencia General N° 057-2024-GG-EPS ILO S.A. de fecha 13 de marzo de 2024, Gerencia General de la Entidad aprueba la Tercera Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Ilo S.A. – EPS ILO S.A., en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**II. Análisis:**

El PAC constituye un instrumento de gestión para planificar, ejecutar y evaluar las contrataciones, el cual se articula con el Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional de la Entidad, prevé las contrataciones de bienes, servicios y obras financiadas a ser convocados en el año en curso, con cargo a los respectivos recursos presupuestales, con independencia que se sujeten al ámbito de aplicación de la Ley o no, y de la fuente de financiamiento.


El PAC debe obedecer en forma estricta y exclusiva a la satisfacción de las necesidades de la Entidad, las que a su vez provienen de cada una de las áreas usuarias, en función de los objetivos y resultados que se buscan alcanzar,

por lo que debe ser elaborado, aprobado, modificado, publicado, difundido, ejecutado y evaluado, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley, su Reglamento, la Directiva y sus modificatorias.

## 2.1 PLAN ANUAL INICIAL

El Plan anual de Contrataciones se aprobó con los procesos de selección que se indican a continuación:

Tipo de Procedimiento de Selección	Siglas	Plan Anual de Contrataciones 2024 Inicial	
		Cantidad	Monto Estimado
Concurso Público	CP	3	S/ 1,747,112.00
Subasta Inversa Electrónica	SIE	2	S/ 348,642.01
Adjudicación Simplificada	AS	12	S/ 2,681,500.72
Licitación Pública	LP	2	S/ 1,916,160.00
<b>TOTAL</b>		<b>19</b>	<b>S/ 6,693,414.73</b>



En siguiente cuadro se muestra la aprobación del PAC 2024- inicial según rubro y tipo de procedimiento.

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	BIENES		SERVICIOS		CONSULTORÍA OBRAS		OBRAS		PAC 2024 INICIAL	
	CANT.	MONTO ESTIMADO	CANT.	MONTO ESTIMADO	CANT.	MONTO ESTIMADO	CANT.	MONTO ESTIMADO	CANT.	IMPORTE
LICITACIÓN PÚBLICA	2	S/ 1,916,160.00							2	S/ 1,916,160.00
CONCURSO PÚBLICO			3	S/ 1,747,112.00					3	S/ 1,747,112.00
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	6	S/ 1,556,881.12	5	S/ 716,286.60	1	S/ 408,333.00			12	S/ 2,681,500.72
SELECCIÓN DE CONSULTORES									-	-
ACUERDO MARCO									-	-
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	2	S/ 348,642.01							2	S/ 348,642.01
CONTRATACIÓN DIRECTA									-	-
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>S/ 3,821,683.13</b>	<b>8</b>	<b>S/ 2,463,398.60</b>	<b>1</b>	<b>S/ 408,333.00</b>	<b>0</b>	<b>S/ 0.00</b>	<b>19</b>	<b>S/ 6,693,414.73</b>

## 2.2 MODIFICACIONES AL PLAN: INCLUSIONES Y EXCLUSIONES DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN.

El Plan Anual de Contrataciones del año 2024, al primer semestre se modificó a través de siete (07) Resoluciones, como se detalla a continuación:

RESUMEN MODIFICACIÓN PAC AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024													
Plan Anual de Contrataciones 2024													
en Número de Procedimientos de Selección y en Soles													
Versión	Documento	Fecha Aprobación	Descripción	Objeto	Fecha Publicación	Inicial		Inclusión		Exclusión		Total Monto	
						S/	N° PS	S/	N° PS	S/	N° PS	S/.	N° PS
1	R.G.G. N° 203- 2023-GG-EPS ILO S.A.	29.12.2023	Aprobación del PAC 2024	Bienes, Servicios y Consultoría de obras	17.04.2024	S/ 6,693,414.73	19					S/ 6,693,414.73	19
2	R.G.G. N° 029- 2024-GG-EPS ILO S.A.	01.02.2024	Primera Modificación de PAC	Consultoría de obras	05.02.2024			S/ 454,663.50	1			S/ 454,663.50	1
3	R.G.G. N° 043- 2024-GG-EPS ILO S.A.	21.02.2024	Segunda Modificación de PAC	Bienes y Servicios	26.02.2024			S/ 288,155.89	3	S/ 781,201.00	4	-S/ 493,045.11	-1
4	R.G.G. N° 057- 2024-GG-EPS ILO S.A.	13.03.2024	Tercera Modificación de PAC	Bienes	15.03.2024			S/ 134,946.00	1			S/ 134,946.00	1
<b>TOTAL</b>								<b>S/ 877,765.39</b>	<b>5</b>	<b>S/ 781,201.00</b>	<b>4</b>	<b>S/ 6,789,979.12</b>	<b>20</b>

En tal sentido, el Plan Anual de Contrataciones se encuentra actualizado por las modificaciones aprobadas, comprendiendo los siguientes procedimientos de selección:

Tipo de Procedimiento de Selección	Siglas	Plan Anual de Contrataciones 2024	
		Inicial	
		Cantidad	Monto Estimado
Concurso Público	CP	2	S/ 1,237,112.00
Subasta Inversa Electrónica	SIE	2	S/ 348,642.01
Adjudicación Simplificada	AS	13	S/ 3,231,789.91
Licitación Pública	LP	2	S/ 1,916,160.00
Acuerdo Marco	AM	1	S/ 56,275.20
<b>TOTAL</b>		<b>20</b>	<b>S/ 6,789,979.12</b>


PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	BIENES		SERVICIOS		CONSULTORÍA OBRAS		OBRAS		PAC 2024 I TRIMESTRE	
	CANT.	MONTO ESTIMADO	CANT.	MONTO ESTIMADO	CANT.	MONTO ESTIMADO	CANT.	MONTO ESTIMADO	CANT.	IMPORTE
LICITACIÓN PÚBLICA	2	S/ 1,916,160.00							2	S/ 1,916,160.00
CONCURSO PÚBLICO			2	S/ 1,237,112.00					2	S/ 1,237,112.00
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	7	S/ 1,691,827.12	4	S/ 676,966.29	2	S/ 862,996.50			13	S/ 3,231,789.91
SELECCIÓN DE CONSULTORES										
ACUERDO MARCO	1	S/ 56,275.20							1	S/ 56,275.20
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	2	S/ 348,642.01							2	S/ 348,642.01
CONTRATACIÓN DIRECTA										
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>S/ 4,012,904.33</b>	<b>6</b>	<b>S/ 1,914,078.29</b>	<b>2</b>	<b>S/ 862,996.50</b>	<b>0</b>	<b>S/ 0.00</b>	<b>20</b>	<b>S/ 6,789,979.12</b>

De la versión del PAC-2024 I TRIMESTRE fueron veinte (20) procedimientos de selección. En el rubro de bienes, existieron doce (12) procedimientos programados por un importe de S/ 4, 012, 904.33; en el rubro de servicios se programaron seis (06) procedimientos por un importe de S/ 1, 914, 078.29 y en el rubro de consultoría de obras se programaron dos (02) procedimientos por un importe de 862,996.50.

### 2.3 EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONTRATACIONES 2024 - I TRIMESTRE

La Ejecución del Plan Anual de Contrataciones en el primer trimestre del año 2024, presenta el siguiente resumen:


Entidad	Cantidad de Procesos		
	Programados en el Plan	Convocados	Avance del Plan (%)
EPS ILO S.A.	20	5	25.00%
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>25.00%</b>



#### PROGRAMADO VS EJECUTADO

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN			MONTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN (\$)		
	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN/ (01/01/2024 AL 31/03/2024)						
LICITACIÓN PÚBLICA	2	0	0.00%	S/ 1,916,160.00	S/ -	0.00%
CONCURSO PÚBLICO	2	0	0.00%	S/ 1,237,112.00	S/ -	0.00%
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	13	3	23.08%	S/ 3,231,789.91	S/ 586,386.30	18.14%
SELECCIÓN DE CONSULTORES	0	0	0.00%	S/ -	S/ -	0.00%
ACUERDO MARCO	1	1	100.00%	S/ 56,275.20	S/ 18,055.03	32.08%
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	2	1	50.00%	S/ 348,642.01	S/ 80,896.50	23.20%
CONTRATACIÓN DIRECTA	0	0	0.00%	S/ -	S/ -	0.00%
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>5</b>		<b>S/ 6,789,979.12</b>	<b>S/ 685,337.83</b>	

(\*) A través de la Adjudicación Simplificada N° 09-2023-CS/EPS ILO S.A. se convocó la contratación de SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE "MEJORAMIENTO DE LA PTAP N° 01 CATA CATAS Y PTAP N° 02, PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA", sin embargo, se declaró desierto.



**PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN NO EJECUTADOS AL 31.03.2024**

N. Ref	Tipo de proceso	Objeto de contratación	Descripción de los Bienes, servicios y obras a contratar	Valor estimado de la contratación	Fecha prevista de la convocatoria	Estado
02	LICITACIÓN PÚBLICA	1 - BIENES	SUMINISTRO DE SULFATO FÉRRICO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, PERIODO 2024	S/ 1 076 160.00	2 - Febrero	Hasta el momento no se ha recibido el requerimiento.
03	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	1 - BIENES	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA EPS ILO S.A., PERIODO 2024	S/ 247 160.00	3 - Marzo	Hasta el momento no se ha recibido el requerimiento.
04	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	1 - BIENES	SUMINISTRO DE CLORO LÍQUIDO AL 65 POR CIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA EN LA EPS ILO S.A., PERIODO 2025	S/ 431 362.85	9 - Setiembre	Hasta el momento no se ha recibido el requerimiento debido a que la convocatoria está programada para setiembre.
05	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	2 - SERVICIOS	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBO DE PENSIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DENTRO DE LA EPS ILO S.A.	S/ 218 913.60	9 - Setiembre	Hasta el momento no se ha recibido el requerimiento debido a que la convocatoria está programada para setiembre.
06	CONCURSO PÚBLICO	2 - SERVICIOS	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA EPS ILO S.A., PERIODO 2025	S/ 590 472.00	10 - Octubre	Hasta el momento no se ha recibido el requerimiento debido a que la convocatoria está programada para octubre.
07	CONCURSO PÚBLICO	2 - SERVICIOS	TRANSPORTE POR CARRETERA PARA TRASLADO DE INSUMOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, PERIODO 2025	S/ 646 640.00	10 - Octubre	Hasta el momento no se ha recibido el requerimiento debido a que la convocatoria está programada para octubre.

08	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	1 - BIENES	SUMINISTRO DE VALES O TARJETAS ELECTRÓNICAS DE CONSUMO (ÚTILES DE ASEO Y CANASTA NAVIDEÑA) Y LECHE EN TARROS, SEGÚN CONVENIOS COLECTIVOS PARA EL PERSONAL DE LA EPS ILO S.A., PERIODO 2025	S/ 340 157.27	11 - Noviembre	Hasta el momento no se ha recibido el requerimiento debido a que la convocatoria está programada para noviembre.
09	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	1 - BIENES	ADQUISICIÓN DE 10 DATA LOGGER PARA GRANDES CONSUMIDORES	S/ 67 161.00	05 - Mayo	Hasta el 31.03.2024 no se ha recibido el requerimiento.
10	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	1 - BIENES	ADQUISICIÓN DE 31 DATA LOGGER PARA MEDICIÓN DE PRESIONES Y CAUDALES EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN	S/ 208 200.00	05 - Mayo	Hasta el 31.03.2024 no se ha recibido el requerimiento.
11	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	2 - SERVICIO	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO PARA OPERACIÓN DE BATERÍA DE FILTROS Y DESCARGA DE LODOS TURBODECANTADORES	S/ 226 172.00	04 - Abril	Hasta el 31.03.2024 no se ha recibido suficientes cotizaciones para terminar la indagación de mercado.
12	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	1 - BIENES	ADQUISICIÓN DE 10 MACROMEDIDORES PARA SALIDA DE RESERVIOS	S/ 350 000.00	04 - Abril	Hasta el 31.03.2024 no se ha recibido el requerimiento.
13	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	2 - SERVICIO	FICHA Nº 14-GO ELABORACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE INVERSIÓN DEL PLAN DE REFLOTAMIENTO: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO MEJORAMIENTO DE PTAP PAMPA INALAMBICA Y PTAP CATA CATAS	S/ 408 333.33	04 - Abril	Se convocó en el mes de marzo, sin embargo, se declaró desierto. Se está gestionando la segunda convocatoria, previa reformulación del requerimiento.
14	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	1 - BIENES	ADQUISICIÓN DE CAMIÓN DOBLE CABINA, TIPO DINA PARA MANTENIMIENTO DE REDES	S/ 160 000.00	03 - Marzo	Hasta el 31.03.2024 no se ha recibido el requerimiento.
15	LICITACIÓN PÚBLICA	1 - BIENES	RENOVACIÓN DE 01 CAMIONETA 4X4 Y 04 CAMIONETAS 4X2 PARA OPERACIONES Y COMERCIAL	S/ 840 000.00	01 - Enero	Hasta el 31.03.2024 no se recibió la resolución de autorización de adquisición de vehículos lo que no permite convocarlo.

### PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EJECUTADOS SEGÚN TIPO DE SELECCIÓN

De los 05 procedimientos ejecutados, 05 procedimientos fueron ejecutados por la EPS ILO SA por un importe de **S/ 685 337.83**, según el siguiente detalle:

TIPO DE PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTOS CLÁSICOS		POR COMPRA CORPORATIVA		TOTAL	
	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE
Licitación Pública	-	-	-	-	-	-
Concurso Público	-	-	-	-	-	-
Adjudicación Simplificada	3	S/ 586 386.30	-	-	3	S/ 586 386.30
Selección de Consultores	-	-	-	-	-	-
Subasta Inversa Electrónica	1	S/ 80 896.50	-	-	1	S/ 80 896.50
Acuerdo Marco	1	S/ 18 055.03	-	-	1	S/ 18 055.03
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>S/ 685 337.83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>S/ 685 337.83</b>

## AHORRO PARA LA ENTIDAD

Como resultado de la adjudicación de la Buena pro de los procedimientos de selección convocados hasta el periodo 2024 – I TRIMESTRE, se obtuvo un ahorro de **S/ 169 346.79**, correspondiente a los siguientes procedimientos de selección, para lo cual se detalla:

N°	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR ESTIMADO/ REFERENCIAL	VALOR ADJUDICADO	AHORRO
1	AS N° 01-2024-CS/EPS ILO SA	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA AMPLIACIÓN DE PROMUVI XII, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA" - CUI N° 2565120	S/ 454 663.50	S/ 409,197.15	S/45,466.35
2	AS N° 02-2024-CS/EPS ILO SA	PLAN ANUAL DEL AÑO 2024 DE MONITOREO Y ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO, HIDROBIOLÓGICO Y MICROBIOLÓGICO POR CONSULTORA AMBIENTAL O LABORATORIO ACREDITADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (PCC)	S/ 141,970.89	S/ 123,497.65	S/18,473.24
3	AS N° 03-2024-CS/EPS ILO SA	ADQUISICIÓN DE LLAVES DE PASO TERMOPLÁSTICAS PARA LA IOARR "RENOVACIÓN DE MICROMEDIDORES EN EL (LA) EPS ILO S.A. DE 3200 CONEXIONES" CUI 2575853	S/134,946.00	S/ 53,691.50	S/81,254.50
4	SIE N° 01-2024-OEC/EPS ILO SA	"ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO Y SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA EPS ILO S.A., PERIODO 2024	S/105,049.20	S/ 80,896.50	S/24,152.70
					<b>S/169,346.79</b>

## III. Problemática, conclusión y recomendación

### 3.1. PROBLEMÁTICA

- Durante la etapa de actos preparatorios de los procedimientos de selección, se han presentado observaciones referidas a la parte técnica, debido a que las áreas usuarias, en la mayoría de los casos elaboran las especificaciones o términos de referencia de forma incorrecta de tal manera que limitan la participación de diferentes proveedores consignando características técnicas desproporcionadas a los bienes solicitados. Esta situación ocasiona retrasos, ya que se tienen que realizar permanentes coordinaciones para que sean reformuladas por las áreas usuarias.
- Se ha presentado demora durante la determinación del valor estimado y pluralidad de proveedores que cumplan los requerimientos, debido a que los proveedores convocados a participar en esta etapa, no hicieron entrega de sus cotizaciones en el menor tiempo o simplemente por falta de interés.
- Las áreas usuarias, en algunos casos, no priorizaron el apoyo técnico durante verificación de los bienes ofertados por proveedores respecto a cumplimiento de los requisitos solicitados, ocasionando retrasos durante etapa de actos preparatorios.

### 3.2. CONCLUSIONES

- Durante los meses de ENERO a MARZO periodo 2024, se han realizado **04 versiones** al Plan Anual de Contrataciones, sumando un total de 20 procedimientos de selección.
- El cumplimiento parcial a MARZO-2024 del Plan Anual de Contrataciones de la EPS ILO S.A. ha sido al 25.00 % del número total VEINTE (20) de procedimientos considerados como resultado de la inclusión y exclusión de procedimientos.
- De los 05 procedimientos de selección convocados, adjudicados y consentidos:
  - ✓ **05** procedimientos fueron convocados por la EPS ILO SA, conformados por: 03 Adjudicaciones Simplificadas, 01 Contratación por Catálogo Electrónico – Perú Compras y 01 Subasta Inversa Electrónica.
- El valor de los procedimientos de selección programados y considerados en el Plan Anual de Contrataciones 2024 hasta el 31.03.2024 considerando las inclusiones y exclusiones fue de **S/ 6 789 979.12**, de ellos el valor adjudicado asciende a **S/ 685, 337.83**, que representa el **10.09 %**.

### **3.3. RECOMENDACIÓN**

Reforzar acciones para mejorar el nivel de ejecución de los procedimientos de selección, mediante:

- Capacitación al personal administrativo y técnico encargado de las áreas usuarias que elaboran Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia, para reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación, asimismo, que los requerimientos sean presentados con la debida anticipación a la fecha prevista de su convocatoria.

<Firmado digitalmente>  
C.P.C. MARY CARMEN YUCRA PANCCA  
Jefe de la Oficina de Logística y Control Patrimonial (e)  
EPS ILO S.A.