

INFORME N° 602-2024-OLCP-EPS ILO S.A.

A : **C.P.C. ALFREDO PAREDES EYZAGUIRRE**
Gerencia de Administración y Finanzas (e)

DE : **C.P.C. MARY CARMEN YUCRA PANCCA**
(e) Oficina de logística y Control Patrimonial

ASUNTO : **EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE
CONTRATACIONES PERIODO 2024 AL MES DE JUNIO 2024**

FECHA : 03 de Setiembre del 2024

Por el presente le saludo y a la vez informarle respecto a la evaluación del Plan Anual de Contrataciones para el periodo 2024 AL MES DE JUNIO 2024, como se detalla a continuación:

I. Antecedentes:

- 1.1. Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13 de marzo de 2019.
- 1.2. Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 377- 2019-EF, N° 168-2020-EF, N° 250-2020-EF, N° 162-2021-EF, N° 234-2022-EF y N° 308-2022-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.
- 1.3. Ley N° 31953 de fecha 06 de diciembre del 2023, que aprueba la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024, en cuyo artículo 17° se establecen los montos para la determinación de los procedimientos de selección señalados en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.
- 1.4. Resolución de Gerencia General N° 203-2023-GG-EPS ILO S.A., la Gerencia General aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Ilo S.A. – EPS ILO S.A., correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024.
- 1.5. Resolución de Gerencia General N° 0216-2023-GG-EPS ILO S.A. de fecha 29 de diciembre de 2023, Gerencia General aprueba el Plan Anual de Contrataciones de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Ilo S.A. – EPS ILO S.A., en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- 1.6. Resolución de Gerencia General N° 029-2024-GG-EPS ILO S.A. de fecha 01 de febrero de 2024, Gerencia General de la Entidad aprueba la Primera Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Ilo S.A. – EPS ILO S.A., en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- 1.7. Resolución de Gerencia General N° 043-2024-GG-EPS ILO S.A. de fecha 21 de febrero de 2024, Gerencia General de la Entidad aprueba la Segunda Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Ilo S.A. – EPS ILO S.A., en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- 1.8. Resolución de Gerencia General N° 057-2024-GG-EPS ILO S.A. de fecha 13 de marzo de 2024, Gerencia General de la Entidad aprueba la Tercera Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Ilo S.A. – EPS ILO S.A., en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- 1.9. Resolución de Gerencia General N° 083-2024-GG-EPS ILO S.A. de fecha 11 de abril de 2024, Gerencia General de la Entidad aprueba la Cuarta Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Ilo S.A. – EPS ILO S.A., en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- 1.10. Resolución de Gerencia General N° 086-2024-GG-EPS ILO S.A. de fecha 17 de abril de 2024, Gerencia General de la Entidad aprueba la Quinta Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Ilo S.A. – EPS ILO S.A., en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- 1.11. Resolución de Gerencia General N° 089-2024-GG-EPS ILO S.A. de fecha 06 de mayo de 2024, Gerencia



Firmado digitalmente por:
YUCRA PANCCA MARY CARMEN
FIR 48692920 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 03/09/2024 12:29:12-0500

General de la Entidad aprueba la Sexta Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Ilo S.A. – EPS ILO S.A., en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

II. Análisis:


El PAC constituye un instrumento de gestión para planificar, ejecutar y evaluar las contrataciones, el cual se articula con el Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional de la Entidad, prevé las contrataciones de bienes, servicios y obras financiadas a ser convocados en el año en curso, con cargo a los respectivos recursos presupuestales, con independencia que se sujeten al ámbito de aplicación de la Ley o no, y de la fuente de financiamiento.

El PAC debe obedecer en forma estricta y exclusiva a la satisfacción de las necesidades de la Entidad, las que a su vez provienen de cada una de las áreas usuarias, en función de los objetivos y resultados que se buscan alcanzar, por lo que debe ser elaborado, aprobado, modificado, publicado, difundido, ejecutado y evaluado, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley, su Reglamento, la Directiva y sus modificatorias.

2.1 PLAN ANUAL INICIAL

El Plan anual de Contrataciones se aprobó con los procesos de selección que se indican a continuación:

Tipo de Procedimiento de Selección	Siglas	Plan Anual de Contrataciones 2024	
		Inicial	
		Cantidad	Monto Estimado
Concurso Público	CP	3	S/ 1,747,112.00
Subasta Inversa Electrónica	SIE	2	S/ 348,642.01
Adjudicación Simplificada	AS	12	S/ 2,681,500.72
Licitación Pública	LP	2	S/ 1,916,160.00
TOTAL		19	S/ 6,693,414.73



En siguiente cuadro se muestra la aprobación del PAC 2024- inicial según rubro y tipo de procedimiento.



Firmado digitalmente por:
YUCRA PANCCAMARY CARMEN
FIR 46682920 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 03/08/2024 12:29:38-0500

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	BIENES		SERVICIOS		CONSULTORÍA OBRAS		OBRAS		PAC 2024 INICIAL	
	CANT.	MONTO ESTIMADO	CANT.	MONTO ESTIMADO	CANT.	MONTO ESTIMADO	CANT.	MONTO ESTIMADO	CANT.	IMPORTE
LICITACIÓN PÚBLICA	2	S/ 1,916,160.00							2	S/ 1,916,160.00
CONCURSO PÚBLICO			3	S/ 1,747,112.00					3	S/ 1,747,112.00
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	6	S/ 1,556,881.12	5	S/ 716,286.60	1	S/ 408,333.00			12	S/ 2,681,500.72
SELECCIÓN DE CONSULTORES									-	-
ACUERDO MARCO									-	-
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	2	S/ 348,642.01							2	S/ 348,642.01
CONTRATACIÓN DIRECTA									-	-
TOTAL	10	S/ 3,821,683.13	8	S/ 2,463,398.60	1	S/ 408,333.00	0	S/ 0.00	19	S/ 6,693,414.73

2.2 MODIFICACIONES AL PLAN: INCLUSIONES Y EXCLUSIONES DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN.

El Plan Anual de Contrataciones del año 2024, al mes de junio-2024 se modificó a través de seis (06) Resoluciones, como se detalla a continuación:

RESUMEN MODIFICACIÓN PAC AL MES DE JUNIO - 2024

Plan Anual de Contrataciones 2024

en Número de Procedimientos de Selección y en Soles

Versión	Documento	Fecha Aprobación	Descripción	Objeto	Fecha Publicación	Inicial		Inclusión		Exclusión		Total Monto	
						S/	N° PS	S/	N° PS	S/	N° PS	S/	N° PS
1	R.G.G. N° 203-2023-GG-EPS ILO S.A.	29.12.2023	Aprobación del PAC 2024	Bienes, Servicios y Consultoría de obras	24.01.2024	S/ 6,693,414.73	19					S/ 6,693,414.73	19
2	R.G.G. N° 029-2024-GG-EPS ILO S.A.	01.02.2024	Primera Modificación de PAC	Consultoría de obras	05.02.2024			S/ 454,663.50	1			S/ 454,663.50	1
3	R.G.G. N° 043-2024-GG-EPS ILO S.A.	21.02.2024	Segunda Modificación de PAC	Bienes y Servicios	26.02.2024			S/ 288,155.89	3	S/ 781,201.00	4	-S/ 493,045.11	-1
4	R.G.G. N° 057-2024-GG-EPS ILO S.A.	13.03.2024	Tercera Modificación de PAC	Bienes	15.03.2024			S/ 134,946.00	1			S/ 134,946.00	1
5	R.G.G. N° 083-2024-GG-EPS ILO S.A.	11.04.2024	Cuarta Modificación de PAC	Servicios	12.04.2024			S/ 166,113.81	2			S/ 166,113.81	2
6	R.G.G. N° 086-2024-GG-EPS ILO S.A.	17.04.2024	Quinta Modificación de PAC	Bienes	17.04.2024			S/ 118,512.86	2			S/ 118,512.86	2
7	R.G.G. N° 089-2024-GG-EPS ILO S.A.	06.05.2024	Sexta Modificación de PAC	Bienes y Servicios	07.05.2024			S/ 426,050.60	2			S/ 426,050.60	2
TOTAL								S/ 1,588,442.66	11	S/ 781,201.00	4	S/ 7,500,656.39	26

En tal sentido, el Plan Anual de Contrataciones se encuentra actualizado por las modificaciones aprobadas, comprendiendo los siguientes procedimientos de selección:



Firmado digitalmente por:
 YUCRA PANCCAMARY CARMEN
 FIR 46692920 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 03/09/2024 12:29:55-0500

Tipo de Procedimiento de Selección	Siglas	Plan Anual de Contrataciones 2024	
		Al mes de mayo-2024	
		Cantidad	Monto Estimado
Concurso Público	CP	2	S/ 1,237,112.00
Subasta Inversa Electrónica	SIE	2	S/ 348,642.01
Adjudicación Simplificada	AS	18	S/ 3,851,012.46
Licitación Pública	LP	2	S/ 1,916,160.00
Acuerdo Marco	AM	1	S/ 56,275.20
Contratación Directa	CD	1	S/ 91,454.72
TOTAL		26	S/ 7,500,656.39

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	BIENES		SERVICIOS		CONSULTORÍA OBRAS		OBRAS		PAC 2024 AL MES DE MAYO-2024	
	CANT.	MONTO ESTIMADO	CANT.	MONTO ESTIMADO	CANT.	MONTO ESTIMADO	CANT.	MONTO ESTIMADO	CANT.	IMPORTE
LICITACIÓN PÚBLICA	2	S/ 1,916,160.00							2	S/ 1,916,160.00
CONCURSO PÚBLICO			2	S/ 1,237,112.00					2	S/ 1,237,112.00
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	11	S/ 2,102,562.58	5	S/ 885,453.38	2	S/ 862,996.50			18	S/ 3,851,012.46
SELECCIÓN DE CONSULTORES										
ACUERDO MARCO	1	S/ 56,275.20							1	S/ 56,275.20
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	2	S/ 348,642.01							2	S/ 348,642.01
CONTRATACIÓN DIRECTA			1	S/ 91,454.72					1	S/ 91,454.72
TOTAL	16	S/ 4,423,639.79	8	S/ 2,214,020.10	2	S/ 862,996.50	0	S/ 0.00	26	S/ 7,500,656.39

De la versión del PAC al mes de JUNIO-2024 fueron veintiseis¹ (26) procedimientos de selección. En el rubro de bienes, existieron dieciséis (16) procedimientos programados por un importe de S/ 4, 423, 639.79; en el rubro de servicios se programaron ocho (08) procedimientos por un importe de S/ 2, 214, 020.10 y en el rubro de consultoría de obras se programaron dos (02) procedimiento por un importe de 862,996.50.

2.3 EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONTRATACIONES AL MES DE MAYO-2024

La Ejecución del Plan Anual de Contrataciones al mes de mayo del año 2024, presenta el siguiente resumen:


Entidad	Cantidad de Procesos		
	Programados en el Plan	Convocados	Avance del Plan (%)
EPS ILO S.A.	26	18	69.23%
TOTAL	26	16	69.23%



Firmado digitalmente por:
 YUCRA PANCCA MARY CARMEN
 FIR 48892920 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 03/09/2024 12:30:11-0500

¹ A través de la RGG N° 86-2024-GG-EPS ILO S.A. se modificó el objeto de “servicios” a “bienes” del ítem 11 del PAC.

NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL MES DE JUNIO - 2024




PROGRAMADO VS EJECUTADO

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN			MONTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN (S/)		
	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA	2	0	0.00%	S/1,916,160.00	S/0.00	0.00%
CONCURSO PÚBLICO	2	0	0.00%	S/1,237,112.00	S/0.00	0.00%
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	18	9	50.00%	S/3,851,012.46	S/1,065,462.98	27.67%
SELECCIÓN DE CONSULTORES	0	0	0.00%	S/0.00	S/0.00	0.00%
ACUERDO MARCO	1	1	100.00%	S/56,275.20	S/18,055.03	32.08%
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	2	1	50.00%	S/348,642.01	S/80,896.50	23.20%
CONTRATACIÓN DIRECTA	1	1	100.00%	S/91,454.72	S/91,454.72	100.00%
Total	26	12	46.15%	S/ 7,500,656.39	S/ 1,255,869.23	16.74%

(*) A través de la Adjudicación Simplificada N° 09-2023-CS/EPS ILO S.A. se convocó la contratación de SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE "MEJORAMIENTO DE LA PTAP N° 01 CATA CATAS Y PTAP N° 02, PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA", sin embargo, se declaró desierto.

EJECUCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PAC AL MES DE JUNIO 2024



Firmado digitalmente por:
YUCRA PANCCAMARY CARMEN
FIR: 46892920 hard
Motivo: Day V° B°
Fecha: 03/09/2024 12:30:28-0500

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN NO EJECUTADOS AL 30.06.2024

N. Ref	Tipo de proceso	Objeto de contratación	Descripción de los Bienes, servicios y obras a contratar	Monto estimado de la contratación	Fecha prevista de la convocatoria	Estado
2	LICITACIÓN PÚBLICA	1 - BIENES	SUMINISTRO DE SULFATO FÉRRICO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, PERIODO 2024	S/ 1,076,160.00	2 – Febrero	El procedimiento se convocó el 27/05/2024 y se firmara el contrato en el mes de Julio.
3	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	1 - BIENES	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA EPS ILO S.A., PERIODO 2024	S/ 247,160.00	3 – Marzo	Hasta el 28.06.24 no se ha recibido el requerimiento.
4	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	1 - BIENES	SUMINISTRO DE CLORO LÍQUIDO AL 65 POR CIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA EN LA EPS ILO S.A., PERIODO 2025	S/ 431,362.85	9 – Setiembre	Hasta el 28.06.24 no se ha recibido el requerimiento debido a que la convocatoria está programada para setiembre .
5	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	2 - SERVICIOS	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBO DE PENSIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DENTRO DE LA EPS ILO S.A.	S/ 218,913.60	9 – Setiembre	Hasta el 28.06.24 se ha recibido el requerimiento debido a que la convocatoria está programada para setiembre .
6	CONCURSO PÚBLICO	2 - SERVICIOS	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA EPS ILO S.A., PERIODO 2025	S/ 590,472.00	10 – Octubre	Hasta el 28.06.24 no se ha recibido el requerimiento debido a que la convocatoria está programada para octubre .
7	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	2 - SERVICIOS	TRANSPORTE POR CARRETERA PARA TRASLADO DE INSUMOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, PERIODO 2025	S/ 646,640.00	10 – Octubre	El procedimiento se convocó el 05/06/2024 y el plazo para el perfeccionamiento de contrato está programada para el mes de julio.
8	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	1 - BIENES	SUMINISTRO DE VALES O TARJETAS ELECTRÓNICAS DE CONSUMO (ÚTILES DE ASEO Y CANASTA NAVIDEÑA) Y LECHE EN TARROS, SEGÚN CONVENIOS COLECTIVOS PARA EL PERSONAL DE LA EPS ILO S.A., PERIODO 2025	S/ 340,157.99	11 – Noviembre	Hasta el 28.06.24 no se ha recibido el requerimiento debido a que la convocatoria está programada para noviembre .
11	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	2 - BIENES	ADQUISICIÓN DE VALVULAS MARIPOSA CON ACTUADOR NEUMÁTICO Y DISPOSITIVOS PARA SISTEMA NEUMÁTICO DE BATERÍA DE FILTROS Y DESCARGA DE LODOS DE TURBODECANTADORES EN PTAP CATA CATAS DE LA EPS ILO S.A	S/ 226,172.00	4 – Abril	Se encuentra en indagación de mercado



12	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	1 - BIENES	ADQUISICIÓN DE 10 MACROMEDIDORES PARA SALIDA DE RESERVORIOS	S/ 350,000.00	4 – Abril	Para el mes de julio se programara la aprobación del expediente de contrataciones.
13	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	2 - SERVICIO	FICHA Nº 14-GO ELABORACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE INVERSIÓN DEL PLAN DE REFLOTAMIENTO: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO MEJORAMIENTO DE PTAP PAMPA INALAMBRICA Y PTAP CATA CATAS	S/ 408,333.00	4 – Abril	Se convocó en el mes de marzo, sin embargo, se declaró desierto. Se está gestionando la segunda convocatoria, previa reformulación del requerimiento.
14	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	1 - BIENES	ADQUISICIÓN DE CAMIÓN DOBLE CABINA, TIPO DINA PARA MANTENIMIENTO DE REDES	S/ 160,000.00	3 – Marzo	Hasta el 31.05.2024 no se ha recibido el requerimiento.
15	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	1 - BIENES	ADQUISICIÓN DE 02 CAMIONETAS PICK UP 4X2 Y 01 CAMIONETA PICK UP 4X4 PARA LA RENOVACIÓN DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA EPS ILO S.A.	S/ 840,000.00	1 – Enero	El procedimiento se convocó el 31/05/2024 y se encuentra en retraso debido a la absolución de consultas y observaciones por parte del área usuaria al no contar un especialista de mecánica, luego de haber quedado en estado de desierto la primera convocatoria.
25	CONTRATACIÓN DIRECTA	2 - SERVICIO	SERVICIO DE TRASLADO DE AGUA POTABLE A TRVÉS DE CAMIONES CISTERNAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA POBLACIÓN	S/ 74,659.09	4 – Abril	El procedimiento se convocó el 11/04/2024 y se presentaron inconvenientes para culminar el registro en el SEACE. Luego de haber recibido comunicaciones del OSCE se ha procedido a publicar la buena pro el mes de junio.
29	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	1 - BIENES	ADQUISICIÓN DE MACROMEDIDOR PARA IOARR RENOVACIÓN DE MICROMEDIDORES EN LA EPS ILO S.A. DE 3200 CONEXIÓN CUI Nº 2575853	S/ 66,050.60	5 – Mayo	El procedimiento se convocó el 14/05/2024 y el 24/06/2024 con Resolución de Gerencia General N°123-2024-GG-EPS ILO S.A. se procede a declarar la nulidad de Oficio
30	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	2 - SERVICIO	SERVICIO DE PERSONAL OPERATIVO DE CAMPO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE CATASTRO, MEDICIÓN Y FACTURACIÓN	S/ 360,000.00	5 – Mayo	El procedimiento se convocó el 19/06/2024 y se encuentra en retraso debido a la absolución de consultas y observaciones por parte del área usuaria.
				S/ 6,036,081.13		



PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EJECUTADOS SEGÚN TIPO DE SELECCIÓN

De los 11 procedimientos ejecutados por la EPS ILO SA por un importe de **S/ 1 251 869.23**, según el siguiente detalle:

TIPO DE PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTOS CLÁSICOS		POR COMPRA CORPORATIVA		TOTAL	
	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE
Licitación Pública	-	S/ -	-	-	-	S/ -
Concurso Público	-	S/ -	-	-	-	S/ -
Adjudicación Simplificada	9	S/ 1 065 462.98	-	-	9	S/ 1 065 462.98
Selección de Consultores	-	-	-	-	-	-
Acuerdo Marco	1	S/ 18 055.03	-	-	1	S/ 18 055.03
Subasta Inversa Electrónica	1	S/ 80 896.50	-	-	1	S/ 80 896.50
Contratación Directa	1	S/ 87,454.72	-	-	1	S/ 87,454.72
TOTAL	12	S/ 1 251 869.23	-	-	12	S/ 1 251 869.23

AHORRO PARA LA ENTIDAD

Como resultado de la adjudicación de la Buena pro de los procedimientos de selección convocados hasta el periodo junio-2024, se obtuvo un ahorro de **S/ 300 160.75**, correspondiente a los siguientes procedimientos de selección, para lo cual se detalla:

N°	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO ESTIMADO-PAC	VALOR ADJUDICADO	AHORRO
1	AS N° 01-2024-CS/EPS ILO SA	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA AMPLIACIÓN DE PROMUVI XII, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA" - CUI N° 2565120	454,663.50	409,197.15	45,466.35
2	AS N° 02-2024-CS/EPS ILO SA	PLAN ANUAL DEL AÑO 2024 DE MONITOREO Y ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO, HIDROBIOLÓGICO Y MICROBIOLÓGICO POR CONSULTORA AMBIENTAL O LABORATORIO ACREDITADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (PCC)	131,880.69	123,497.65	8,383.04
3	AS N° 03-2024-CS/EPS ILO SA	ADQUISICIÓN DE LLAVES DE PASO TERMOPLÁSTICAS PARA LA IOARR "RENOVACIÓN DE MICROMEDIDORES EN EL (LA) EPS ILO S.A. DE 3200 CONEXIONES" CUI 2575853	134,946.00	53,691.50	81,254.50
4	SIE N° 01-2024-OEC/EPS ILO SA	"ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO Y SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA EPS ILO S.A., PERIODO 2024	101,482.01	80,896.50	20,585.51
5	AS N° 05-2024-CS/EPS ILO SA	SERVICIO DE ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO, HIDROBIOLÓGICO Y MICROBIOLÓGICO DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE ITE Y PASTO GRANDE POR LABORATORIO ACREDITADO PARA CUMPLIMIENTO DE PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 2024	91,454.00	49,947.00	41,507.00
6	AS N° 06-2024-CS/EPS ILO SA	ADQUISICIÓN DE DATA LOGGER PARA LA INVERSIÓN IOARR: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS CON CUI 2602293	275,361.00	177,500.00	97,861.00
7	AS N° 07-2024-CS/EPS ILO SA	ADQUISICIÓN DE VALES DE CONSUMO DE ÚTILES DE ASEO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EPS ILO S.A., SEGÚN NEGOCIACIÓN COLECTIVA LAUDO ARBITRAL 2023 SUTEPS Y STEPS - REINTEGRO 2023	45,468.50	45,468.50	-
8	AS N° 08-2024-CS/EPS ILO SA	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE DETECCIÓN DE GAS DE CLORO CON UN SENSOR PARA LA PTAP CATA CATAS Y PAMPA INALÁMBRICA DE LA EPS ILO S.A	73,044.36	59,250.00	13,794.36



9	AS N° 09-2024-CS/EPS ILO SA	SERVICIO DE DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE R-4, R-5, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CATA CATAS, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PAMPA INALÁMBRICA Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA EPS ILO S.A. POR EL PERÍODO 2024-2025	100,000.00	146,911.18	-
10	AM 01-2024	ADQUISICIÓN DE TUBOS DE PVC	56,275.20	18,055.03	38,220.17
			S/1,464,575.26	S/1,164,414.51	S/ 300,160.75

*A través de la Adjudicación Simplificada N° 06-2024-CS/EPS ILO S.A. se contrató los ítems 09 y 10 del PAC.

III. Problemática, conclusión y recomendación

3.1. PROBLEMÁTICA

- Durante la etapa de actos preparatorios de los procedimientos de selección, se han presentado observaciones referidas a la parte técnica, debido a que las áreas usuarias, en la mayoría de los casos elaboran las especificaciones o términos de referencia de forma incorrecta de tal manera que limitan la participación de diferentes proveedores consignando características técnicas desproporcionadas a los bienes solicitados. Esta situación ocasiona retrasos, ya que se tienen que realizar permanentes coordinaciones para que sean reformuladas por las áreas usuarias.
- Se ha presentado demora durante la determinación del valor estimado y pluralidad de proveedores que cumplan los requerimientos, debido a que los proveedores convocados a participar en esta etapa, no hicieron entrega de sus cotizaciones en el menor tiempo o simplemente por falta de interés.
- Las áreas usuarias, en algunos casos, no priorizaron el apoyo técnico durante verificación de los bienes ofertados por proveedores respecto a cumplimiento de los requisitos solicitados, ocasionando retrasos durante etapa de actos preparatorios.

3.2. CONCLUSIONES

- Durante los meses de ENERO a JUNIO periodo 2024, se han realizado **06 versiones** al Plan Anual de Contrataciones, sumando un total de 26 procedimientos de selección.
- El cumplimiento parcial a JUNIO-2024 del Plan Anual de Contrataciones de la EPS ILO S.A. ha sido al 69.23 % del número total VEINTISÉIS (26) de procedimientos considerados como resultado de la inclusión y exclusión de procedimientos.
- De los 12 procedimientos de selección convocados y adjudicados:
 - ✓ **12** procedimientos fueron convocados y adjudicados por la EPS ILO SA, conformados por: 09 Adjudicaciones Simplificadas, 01 Contratación por Catálogo Electrónico – Perú Compras, 01 Subasta Inversa Electrónica y 1 Contratación Directa.
- El valor de los procedimientos de selección programados y considerados en el Plan Anual de Contrataciones 2024 hasta el 30.06.2024 considerando las inclusiones y exclusiones fue de **S/ 7, 500,656.39**, de ellos el valor adjudicado asciende a **S/ 1 251 869.23**, que representa el **16.69 %**.

3.3. RECOMENDACIÓN

Reforzar acciones para mejorar el nivel de ejecución de los procedimientos de selección, mediante:

- Capacitación al personal administrativo y técnico encargado de las áreas usuarias que elaboran Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia, para reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación, asimismo, que los requerimientos sean presentados con la debida anticipación a la fecha prevista de su convocatoria.

<Firmado digitalmente>
C.P.C. MARY CARMEN YUCRA PANCCA
Jefe de la Oficina de Logística y Control Patrimonial (e)
EPS ILO S.A.



Firmado digitalmente por:
YUCRA PANCCA MARY CARMEN
FIR 46892920 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03/09/2024 12:31:37-0500