

**INFORME N° 815 - 2024 – OLCP - EPS ILO S.A.**

**A :** ECO. TEOFANO DOMINGO CATACORA VELÁSQUEZ  
Gerente de Administración y Finanzas (e)

**DE :** C.P.C. MARY CARMEN YUCRA PANCCA  
(e) Oficina de logística y Control Patrimonial


**ASUNTO :** EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE  
CONTRATACIONES PERIODO 2024 AL MES DE SETIEMBRE 2024

**FECHA :** 07 de noviembre del 2024

Por el presente le saludo y a la vez informarle respecto a la evaluación del Plan Anual de Contrataciones para el periodo 2024 AL MES DE SETIEMBRE 2024, como se detalla a continuación:

**I. Antecedentes:**

- 1.1. Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13 de marzo de 2019.
- 1.2. Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 377- 2019-EF, N° 168-2020-EF, N° 250-2020-EF, N° 162-2021-EF, N° 234-2022-EF y N° 308-2022-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.
- 1.3. Ley N° 31953 de fecha 06 de diciembre del 2023, que aprueba la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024, en cuyo artículo 17° se establecen los montos para la determinación de los procedimientos de selección señalados en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.
- 1.4. Resolución de Gerencia General N° 203-2023-GG-EPS ILO S.A., la Gerencia General aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Ilo S.A. – EPS ILO S.A., correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024.
- 1.5. Resolución de Gerencia General N° 0216-2023-GG-EPS ILO S.A. de fecha 29 de diciembre de 2023, Gerencia General aprueba el Plan Anual de Contrataciones de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Ilo S.A. – EPS ILO S.A., en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- 1.6. Resolución de Gerencia General N° 029-2024-GG-EPS ILO S.A. de fecha 01 de febrero de 2024, Gerencia General de la Entidad aprueba la Primera Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Ilo S.A. – EPS ILO S.A., en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- 1.7. Resolución de Gerencia General N° 043-2024-GG-EPS ILO S.A. de fecha 21 de febrero de 2024, Gerencia General de la Entidad aprueba la Segunda Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Ilo S.A. – EPS ILO S.A., en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- 1.8. Resolución de Gerencia General N° 057-2024-GG-EPS ILO S.A. de fecha 13 de marzo de 2024, Gerencia General de la Entidad aprueba la Tercera Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Ilo S.A. – EPS ILO S.A., en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- 1.9. Resolución de Gerencia General N° 083-2024-GG-EPS ILO S.A. de fecha 11 de abril de 2024, Gerencia General de la Entidad aprueba la Cuarta Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Ilo S.A. – EPS ILO S.A., en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- 1.10. Resolución de Gerencia General N° 086-2024-GG-EPS ILO S.A. de fecha 17 de abril de 2024, Gerencia General de la Entidad aprueba la Quinta Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Ilo S.A. – EPS ILO S.A., en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.



- 1.11.** Resolución de Gerencia General N° 089-2024-GG-EPS ILO S.A. de fecha 06 de mayo de 2024, Gerencia General de la Entidad aprueba la Sexta Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Ilo S.A. – EPS ILO S.A., en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- 1.12.** Resolución de Gerencia General N° 140-2024-GG-EPS ILO S.A. de fecha 15 de julio de 2024, Gerencia General de la Entidad aprueba la Séptima Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Ilo S.A. – EPS ILO S.A., en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- 1.13.** Resolución de Gerencia General N° 159-2024-GG-EPS ILO S.A. de fecha 14 de agosto de 2024, Gerencia General de la Entidad aprueba la Octava Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Ilo S.A. – EPS ILO S.A., en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

## II. Análisis:

El PAC constituye un instrumento de gestión para planificar, ejecutar y evaluar las contrataciones, el cual se articula con el Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional de la Entidad, prevé las contrataciones de bienes, servicios y obras financiadas a ser convocados en el año en curso, con cargo a los respectivos recursos presupuestales, con independencia que se sujeten al ámbito de aplicación de la Ley o no, y de la fuente de financiamiento.


El PAC debe obedecer en forma estricta y exclusiva a la satisfacción de las necesidades de la Entidad, las que a su vez provienen de cada una de las áreas usuarias, en función de los objetivos y resultados que se buscan alcanzar, por lo que debe ser elaborado, aprobado, modificado, publicado, difundido, ejecutado y evaluado, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley, su Reglamento, la Directiva y sus modificatorias.

### 2.1 PLAN ANUAL INICIAL

El Plan anual de Contrataciones se aprobó con los procesos de selección que se indican a continuación:

Tipo de Procedimiento de Selección	Siglas	Plan Anual de Contrataciones 2024 Inicial	
		Cantidad	Monto Estimado
Concurso Público	CP	3	S/ 1,747,112.00
Subasta Inversa Electrónica	SIE	2	S/ 348,642.01
Adjudicación Simplificada	AS	12	S/ 2,681,500.72
Licitación Pública	LP	2	S/ 1,916,160.00
<b>TOTAL</b>		<b>19</b>	<b>S/ 6,693,414.73</b>





En siguiente cuadro se muestra la aprobación del PAC 2024- inicial según rubro y tipo de procedimiento.

Rubro	Nº	Valor	Nº	Valor	Nº	Valor	Nº	Valor	Total	Valor
LICITACIÓN PÚBLICA	2	S/ 1,916,160.00							2	S/ 1,916,160.00
CONCURSO PÚBLICO			3	S/ 1,747,112.00					3	S/ 1,747,112.00
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	6	S/ 1,556,881.12	5	S/ 716,286.60	1	S/ 408,333.00			12	S/ 2,681,500.72
SELECCIÓN DE CONSULTORES									-	-
ACUERDO MARCO									-	-
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	2	S/ 348,642.01							2	S/ 348,642.01
CONTRATACIÓN DIRECTA									-	-
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>S/ 3,821,683.13</b>	<b>8</b>	<b>S/ 2,463,398.60</b>	<b>1</b>	<b>S/ 408,333.00</b>	<b>0</b>	<b>S/ 0.00</b>	<b>19</b>	<b>S/ 6,693,414.73</b>

## 2.2 MODIFICACIONES AL PLAN: INCLUSIONES Y EXCLUSIONES DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN.

El Plan Anual de Contrataciones del año 2024, al mes de setiembre-2024 se modificó a través de ocho (08) Resoluciones, como se detalla a continuación:

RESUMEN MODIFICACIÓN PAC AL MES DE SETIEMBRE - 2024													
Plan Anual de Contrataciones 2024													
en Número de Procedimientos de Selección y en Soles													
Versión	Documento	Fecha Aprobación	Descripción	Objeto	Fecha Publicación	Inicia		Inclusión		Exclusión		Total Monto	
						S/	Nº PS	S/	Nº PS	S/	Nº PS	S/	Nº PS
1	R.G.G. N° 203-2023-GG-EPS ILO S.A.	29.12.2023	Aprobación del PAC 2024	Bienes, Servicios y Consultoría de obras	24.01.2024	S/6,693,414.73	19					S/ 6,693,414.73	19
2	R.G.G. N° 029-2024-GG-EPS ILO S.A.	01.02.2024	Primera Modificación de PAC	Consultoría de obras	05.02.2024			S/454,663.50	1			S/454,663.50	1
3	R.G.G. N° 043-2024-GG-EPS ILO S.A.	21.02.2024	Segunda Modificación de PAC	Bienes y Servicios	26.02.2024			S/288,155.89	3	S/781,201.00	4	-S/493,045.11	-1

4	R.G.G. N° 057- 2024-GG- EPS ILO S.A.	13.03.2024	Tercera Modificación de PAC	Bienes	15.03.2024			S/134,946.00	1		S/134,946.00	1	
5	R.G.G. N° 083- 2024-GG- EPS ILO S.A.	11.04.2024	Cuarta Modificación de PAC	Servicios	12.04.2024			S/166,113.81	2		S/166,113.81	2	
6	R.G.G. N° 086- 2024-GG- EPS ILO S.A.	17.04.2024	Quinta Modificación de PAC	Bienes	17.04.2024			S/118,512.86	2		S/118,512.86	2	
7	R.G.G. N° 089- 2024-GG- EPS ILO S.A.	06.05.2024	Sexta Modificación de PAC	Bienes y Servicios	07.05.2024			S/426,050.60	2		S/426,050.60	2	
8	R.G.G. N° 140- 2024-GG- EPS ILO S.A.	15.07.2024	Séptima Modificación de PAC	Bien	15.08.2024			S/49,653.00	1		S/49,653.00	1	
9	R.G.G. N° 159- 2024-GG- EPS ILO S.A.	14.08.2024	Octava Modificación de PAC	Bienes y Servicios	15.08.2024			S/298,751.35	3	S/49,653.00	1	S/249,098.35	2
<b>TOTAL</b>								<b>S/1,936,847.01</b>	<b>15</b>	<b>S/830,854.00</b>	<b>5</b>	<b>S/7,799,407.74</b>	<b>29</b>

En tal sentido, el Plan Anual de Contrataciones se encuentra actualizado por las modificaciones aprobadas, comprendiendo los siguientes procedimientos de selección:

Tipo de Procedimiento de Selección	Sigla	Plan Anual de Contrataciones 2024	
		Cantidad	Monto Estimado
Concurso Público	CP	2	S/ 1,237,112.00
Subasta Inversa Electrónica	SIE	2	S/ 348,642.01
Adjudicación Simplificada	AS	21	S/4,149,763.81
Licitación Pública	LP	2	S/ 1,916,160.00
Acuerdo Marco	AM	1	S/ 56,275.20
Contratación Directa	CD	1	S/ 91,454.72
<b>TOTAL</b>		<b>29</b>	<b>S/ 7,799,407.74</b>



PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE
LICITACIÓN PÚBLICA	2	S/ 1,916,160.00							2	S/ 1,916,160.00
CONCURSO PÚBLICO			2	S/ 1,237,112.00					2	S/ 1,237,112.00
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	12	S/ 2,221,482.55	7	S/ 1,065,284.76	2	S/ 862,996.50			21	S/ 4,149,763.81
SELECCIÓN DE CONSULTORES										
ACUERDO MARCO	1	S/ 56,275.20							1	S/ 56,275.20
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	2	S/ 348,642.01							2	S/ 348,642.01
CONTRATACIÓN DIRECTA			1	S/ 91,454.72					1	S/ 91,454.72
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>S/ 4,542,559.76</b>	<b>10</b>	<b>S/ 2,393,851.48</b>	<b>2</b>	<b>S/ 862,996.50</b>	<b>0</b>	<b>S/ 0.00</b>	<b>29</b>	<b>S/ 7,799,407.74</b>

De la versión del PAC al mes de SETIEMBRE-2024 fueron veintinueve<sup>1</sup> (29) procedimientos de selección. En el rubro de bienes, existieron diecisiete (17) procedimientos programados por un importe de S/ 4, 542,559.76; en el rubro de servicios se programaron diez (10) procedimientos por un importe de S/ 2, 393, 851.48 y en el rubro de consultoría de obras se programaron dos (02) procedimiento por un importe de 862,996.50.

### 2.3 EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONTRATACIONES AL MES DE SETIEMBRE-2024

La Ejecución del Plan Anual de Contrataciones al mes de setiembre del año 2024, presenta el siguiente resumen:

Entidad	Cantidad de Procesos		
	Programados en el Plan	Convocados	Avance del Plan (%)
EPS ILO S.A.	29	22	75.86%
<b>TOTAL</b>	<b>29</b>	<b>22</b>	<b>75.86%</b>



<sup>1</sup> A través de la RGG N° 86-2024-GG-EPS ILO S.A. se modificó el objeto de “servicios” a “bienes” del ítem 11 del PAC.

**PROGRAMADO VS EJECUTADO**


- De los procedimientos de selección, hasta el mes de setiembre 2024 se tiene 15 con contrato suscrito, como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN			MONTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN (S/)		
TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN (01/01/2024 AL 30/09/2024)	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA	2	1	50.00%	S/1,916,160.00	S/772,131.00	40.30%
CONCURSO PÚBLICO	2	1	50.00%	S/1,237,112.00	S/355,992.00	28.78%
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	21	10	47.62%	S/4,149,763.81	S/1,148,086.58	27.67%
SELECCIÓN DE CONSULTORES	0	0	0.00%	S/0.00	S/0.00	0.00%
ACUERDO MARCO	1	1	100.00%	S/56,275.20	S/18,055.03	32.08%
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	2	1	50.00%	S/348,642.01	S/80,896.50	23.20%
CONTRATACIÓN DIRECTA	1	1	100.00%	S/91,454.72	S/91,454.72	100.00%
<b>Total</b>	<b>29</b>	<b>15</b>	<b>51.72%</b>	<b>S/ 7,799,407.74</b>	<b>S/ 2,466,615.83</b>	<b>31.63%</b>

(\*) A través de la Adjudicación Simplificada N° 09-2023-CS/EPS ILO S.A. se convocó la contratación de SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE "MEJORAMIENTO DE LA PTAP N° 01 CATA CATAS Y PTAP N° 02, PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA", sin embargo, se declaró desierto.

(\*) A través de la Adjudicación Simplificada N° 12-2024-CS/EPS ILO S.A. se convocó la contratación de SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA PARA TRASLADO DE INSUMO QUÍMICO SULFATO FÉRRICO MÁS ENVASES, PERIODO 2025, siendo tipo de procedimiento una CP en el PAC.

(\*) A través de la Adjudicación Simplificada N° 04-2023-CS/EPS ILO S.A. se convocó la contratación de ADQUISICIÓN DE 02 CAMIONETAS PICK UP 4X2 Y 01 CAMIONETA PICK UP 4X4 PARA LA RENOVACIÓN DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA EPS ILO S.A., siendo tipo de procedimiento una LP en el PAC.



**PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN NO EJECUTADOS AL 30.09.2024**

N. Ref	Tipo de proceso	Objeto de contratación	Descripción de los Bienes, servicios y obras a contratar	Monto estimado de la contratación	Fecha prevista de la convocatoria	Estado
3	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	1 - BIENES	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA EPS ILO S.A., PERIODO 2024	S/ 247,160.00	3 – Marzo	Hasta el momento no se ha recibido el requerimiento.
4	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	1 - BIENES	SUMINISTRO DE CLORO LÍQUIDO AL 65 POR CIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA EN LA EPS ILO S.A., PERIODO 2025	S/ 431,362.85	9 – Setiembre	Hasta el momento no se ha recibido el requerimiento.
5	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	2 - SERVICIOS	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBO DE PENSIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DENTRO DE LA EPS ILO S.A.	S/ 218,913.60	9 – Setiembre	Hasta el momento no se ha recibido el requerimiento.
6	CONCURSO PÚBLICO	2 - SERVICIOS	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA EPS ILO S.A., PERIODO 2025	S/ 590,472.00	10 – Octubre	Hasta el momento no se ha recibido el requerimiento debido a que la convocatoria está programada para <b>octubre</b> .
8	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	1 - BIENES	SUMINISTRO DE VALES O TARJETAS ELECTRÓNICAS DE CONSUMO (ÚTILES DE ASEO Y CANASTA NAVIDEÑA) Y LECHE EN TARROS, SEGÚN CONVENIOS COLECTIVOS PARA EL PERSONAL DE LA EPS ILO S.A., PERIODO 2025	S/ 340,157.99	11 – Noviembre	Hasta el momento no se ha recibido el requerimiento debido a que la convocatoria está programada para <b>noviembre</b> .
13	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	2 - SERVICIO	FICHA N° 14-GO ELABORACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE INVERSIÓN DEL PLAN DE REFLOTAMIENTO: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO MEJORAMIENTO DE PTAP PAMPA INALAMBRICA Y PTAP CATA CATAS	S/ 408,333.00	4 – Abril	Se convocó en el mes de marzo, sin embargo, se declaró desierto. Se está gestionando la segunda convocatoria, previa reformulación del requerimiento.
14	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	1 - BIENES	ADQUISICIÓN DE CAMIÓN DOBLE CABINA, TIPO DINA PARA MANTENIMIENTO DE REDES	S/ 160,000.00	3 – Marzo	Hasta el 31.05.2024 no se ha recibido el requerimiento.
				<b>S/ 2,396,399.44</b>		

**Nota:** Se encuentra hasta el mes de setiembre en ejecución 7 procedimientos de selección del PAC, 6 adjudicación simplificada y 1 licitación pública, por el importe de S/ 2, 050,973.95 soles



**PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EJECUTADOS SEGÚN TIPO DE SELECCIÓN**

Son 15 procedimientos ejecutados por la EPS ILO SA por un importe de **S/ 2 466,615.83**, según el siguiente detalle:

TIPO DE PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTOS CLÁSICOS		POR COMPRA CORPORATIVA		TOTAL	
	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE
Licitación Pública	1	S/ 772,131.00	-	-	1	S/ 772,131.00
Concurso Público	1	S/ 355,992.00	-	-	1	S/ 355,992.00
Adjudicación Simplificada	10	S/1,148,086.58	-	-	10	S/1,148,086.58
Selección de Consultores	-	-	-	-	-	-
Acuerdo Marco	1	S/ 18 055.03	-	-	1	S/ 18 055.03
Subasta Inversa Electrónica	1	S/ 80 896.50	-	-	1	S/ 80 896.50
Contratación Directa	1	S/ 91,454.72	-	-	1	S/ 91,454.72
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>S/ 2,466,615.83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15</b>	<b>S/ 2,466,615.83</b>

**AHORRO PARA LA ENTIDAD**

Como resultado de la adjudicación de la Buena pro de los procedimientos de selección convocados hasta el periodo setiembre-2024, se obtuvo un ahorro de **S/ 885,418.52**, correspondiente a los siguientes procedimientos de selección, para lo cual se detalla:

N°	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO ESTIMADO-PAC	VALOR ADJUDICADO	AHORRO
1	AS N° 01-2024-CS/EPS ILO SA	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA AMPLIACIÓN DE PROMUVI XII, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA" - CUI N° 2565120	454,663.50	409,197.15	45,466.35
2	AS N° 02-2024-CS/EPS ILO SA	PLAN ANUAL DEL AÑO 2024 DE MONITOREO Y ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO, HIDROBIOLÓGICO Y MICROBIOLÓGICO POR CONSULTORA AMBIENTAL O LABORATORIO ACREDITADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (PCC)	131,880.69	123,497.65	8,383.04
3	AS N° 03-2024-CS/EPS ILO SA	ADQUISICIÓN DE LLAVES DE PASO TERMOPLÁSTICAS PARA LA IOARR "RENOVACIÓN DE MICROMEDIDORES EN EL (LA) EPS ILO S.A. DE 3200 CONEXIONES" CUI 2575853	134,946.00	53,691.50	81,254.50
4	SIE N° 01-2024-OEC/EPS ILO SA	"ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO Y SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA EPS ILO S.A., PERIODO 2024	101,482.01	80,896.50	20,585.51
5	AS N° 05-2024-CS/EPS ILO SA	SERVICIO DE ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO, HIDROBIOLÓGICO Y MICROBIOLÓGICO DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE ITE Y PASTO GRANDE POR LABORATORIO ACREDITADO PARA CUMPLIMIENTO DE PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 2024	91,454.00	49,947.00	41,507.00
6	AS N° 06-2024-CS/EPS ILO SA	ADQUISICIÓN DE DATA LOGGER PARA LA INVERSIÓN IOARR: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS CON CUI 2602293	275,361.00	177,500.00	97,861.00
7	AS N° 07-2024-CS/EPS ILO SA	ADQUISICIÓN DE VALES DE CONSUMO DE ÚTILES DE ASEO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EPS ILO S.A., SEGÚN NEGOCIACIÓN COLECTIVA LAUDO ARBITRAL 2023 SUTEPS Y STEPS - REINTEGRO 2023	45,468.50	45,468.50	-

8	AS N° 08-2024-CS/EPS ILO SA	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE DETECCIÓN DE GAS DE CLORO CON UN SENSOR PARA LA PTAP CATA CATAS Y PAMPA INALÁMBRICA DE LA EPS ILO S.A	73,044.36	59,250.00	13,794.36
9	AS N° 09-2024-CS/EPS ILO SA	SERVICIO DE DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE R-4, R-5, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CATA CATAS, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PAMPA INALÁMBRICA Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA EPS ILO S.A. POR EL PERIODO 2024-2025	100,000.00	146,911.18	46,911.18
10	AM 01-2024	ADQUISICIÓN DE TUBOS DE PVC	56,275.20	18,055.03	38,220.17
11	AS N° 12-2024-CS/EPS ILO SA	SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA PARA TRASLADO DE INSUMO QUÍMICO SULFATO FÉRRICO MÁS ENVASES, PERIODO 2025	646,640.00	355,992.00	290,648.00
12	AS N° 15-2024-CS/EPS ILO SA	SERVICIO INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN BUENAS PRACTICAS DE MANEJO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS Y DE GANADERIA REGENERATIVA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ASANA "PLAN DE INTERVENCIÓN DE LOS MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS HIDRICOS DE LA EPS ILO S.A."	90,000.00	82,623.60	7,376.40
13	LP N° 01-2024-CS/EPS ILO SA	ADQUISICIÓN DE SULFATO FÉRRICO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS PTAPS DE LA EPS ILO S.A.	1,076,160.00	772,131.00	304,029.00
14	DIRECTA-PROC-1-2024-OEC/EPS ILO S.A-1	SERVICIO DE TRASLADO DE AGUA POTABLE EN CAMION CISTERNA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA POBLACION DESDE CORRALITOS HACIA LA PAMPA INALAMBIRICA DE LA PROVINCIA DE ILO	74,659.09	91,454.72	16,795.63
			<b>3,352,034.35</b>	<b>2,466,615.83</b>	<b>885,418.52</b>

\*A través de la Adjudicación Simplificada N° 06-2024-CS/EPS ILO S.A. se contrató los ítems 09 y 10 del PAC.


### III. Problemática, conclusión y recomendación

#### 3.1. PROBLEMÁTICA

- Durante la etapa de actos preparatorios de los procedimientos de selección, se han presentado observaciones referidas a la parte técnica, debido a que las áreas usuarias, en la mayoría de los casos elaboran las especificaciones o términos de referencia de forma incorrecta de tal manera que limitan la participación de diferentes proveedores consignando características técnicas desproporcionadas a los bienes solicitados. Esta situación ocasiona retrasos, ya que se tienen que realizar permanentes coordinaciones para que sean reformuladas por las áreas usuarias.
- Se ha presentado demora durante la determinación del valor estimado y pluralidad de proveedores que cumplan los requerimientos, debido a que los proveedores convocados a participar en esta etapa, no hicieron entrega de sus cotizaciones en el menor tiempo o simplemente por falta de interés.
- Las áreas usuarias, en algunos casos, no priorizaron el apoyo técnico durante verificación de los bienes ofertados por proveedores respecto a cumplimiento de los requisitos solicitados, ocasionando retrasos durante etapa de actos preparatorios.

#### 3.2. CONCLUSIONES

- Durante los meses de ENERO a SETIEMBRE periodo 2024, se han realizado **08 versiones** al Plan Anual de Contrataciones, sumando un total de 29 procedimientos de selección.
- El cumplimiento parcial a SETIEMBRE-2024 del Plan Anual de Contrataciones de la EPS ILO S.A. ha sido al 75.86 % del número total VEINTISÉIS (29) de procedimientos considerados como resultado de la inclusión y exclusión de procedimientos.



- De los 15 procedimientos de selección convocados y adjudicados:
  - ✓ **15** procedimientos fueron convocados y adjudicados por la EPS ILO SA, conformados por: 10 Adjudicaciones Simplificadas, 01 Contratación por Catálogo Electrónico – Perú Compras, 01 Subasta Inversa Electrónica, 01 Licitación Pública, 01 Concurso Público y 01 Contratación Directa.
- El valor de los procedimientos de selección programados y considerados en el Plan Anual de Contrataciones 2024 hasta el 30.09.2024 considerando las inclusiones y exclusiones fue de **S/ 7 799,407.74**, de ellos el valor adjudicado asciende a **S/ S/ 2 466,615.83** que representa el **31.63 %**.

### **3.3. RECOMENDACIÓN**

Reforzar acciones para mejorar el nivel de ejecución de los procedimientos de selección, mediante:

- Capacitación al personal administrativo y técnico encargado de las áreas usuarias que elaboran Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia, para reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación, asimismo, que los requerimientos sean presentados con la debida anticipación a la fecha prevista de su convocatoria.



**EPS ILO S.A.**

.....  
**CPC MARY C. YUCRA PANCCA**  
Oficina de Logística y Control Patrimonial (e)