

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 098-2020-GG-EPS ILO S.A.

Ilo, 13 de Julio del 2020.

VISTOS: El Informe N° 170- 2020-JM-JI-GO-EPS ILO S.A. de fecha 13/07/2020 del Profesional Técnico de la Oficina de Ingeniería; Informe N° 066- 2020- GO-EPS ILO S.A. de fecha 13/07/2020 de la Gerencia de Operaciones con proveído de la Gerencia General; y,

CONSIDERANDO:

Con Resolución de Gerencia General N° 072-2020-GG-EPS ILO S.A. de fecha 22/05/2020 se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto de “**Remodelación de la Red de Distribución en la EPS ILO S.A. Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Departamento de Moquegua**” con Código Invierte PE con CUI N° 2487430, con un monto total de inversión de S/4'376,578.77 Soles (Cuatro Millones trescientos setenta y seis mil quinientos setenta y ocho con 77/100 soles), de a precios del mes de Abril-2020 Presupuesto en el que se incluye costos parciales de suministros por contingencia sanitaria.

Como resultado de la aprobación de financiamiento, por parte del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) Órgano adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y considerando que la ejecución física se realizara en periodo que aún se encuentra vigente, la Emergencia Sanitaria por el COVID 19, resulta necesaria la inclusión del presupuesto por el Plan de Prevención y Control de COVID 19, el mismo que asciende al monto de S/ 96,170.78 Soles que sumado al Costo Directo de la inversión aprobado en Abril del 2020, resulta un costo total de Inversión de S/ 4'472,749.55 Soles (Cuatro Millones cuatrocientos setenta y dos mil, setecientos cuarenta y nueve con 55/100 soles); por lo que es pertinente emitir resolución;

En uso de las atribuciones Estatutarias.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: **APROBAR**, la **Inclusión** de Costos por el Plan de Prevención y Control de COVID 19, el mismo que asciende al monto de **S/ 96,170.78** Soles que sumado al Costo Directo de la inversión aprobado en Abril del 2020, resulta un costo total de Inversión de **S/ 4'472,749.55** Soles (Cuatro Millones cuatrocientos setenta y dos mil setecientos cuarenta y nueve con 55/100 soles) del Expediente Técnico del Proyecto de “Remodelación de la Red de Distribución en la EPS ILO S.A. Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Departamento de Moquegua” con Código Invierte PE con CUI N° 2487430, forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: La Jefatura de Ingeniería y la Gerencia de Operaciones quedan encargadas del cumplimiento de la presente Resolución; de la que tomarán conocimiento la Gerencia Administrativa Financiera, la Oficina de Asesoría Legal y el Órgano de Control Institucional para los fines de su competencia

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLIQUESE.

 **E.P.S. ILO S.A.**

CPC. SOLANGE AGRAMONTE FLORES
GERENTE GENERAL
COD. MATRÍCULA 20-188

EL PERÚ PRIMERO